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PRIMAR									Șef Serviciu
Kereskényi Gábor								Sveda Andrea

Vizat spre neschimbare,
Președinte de ședință, 			Secretar general,
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Întocmit:
ing. Kiss Ferenc
2 ex.
image1.jpeg
OBIECTIV: MUZEUL INDUSTRIALIZARII FORTATE $I AL DEZRADACINARII - Municipiul SATU MARE
Beneficiar: MUNICIPIUL SATU MARE

Proiectant: S.C. PROCAD BUSINESS S.R.L.

Executant: S.C. EURAS S.R.L.

DG - DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii
MUZEUL INDUSTRALIZARII FORTATE S| AL DEZRADACINARII - Municipiul SATU MARE

:; Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (f\;:o:\;:) TVA \::':\al':
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 116,351.00 24,433.71 140,784.71
121 Amenajarea terenului 116,351.00 24,433.71 140,784.71
1.2.1.3 DEMOLARI 116,351.00 24,433.71 140,784.71
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea
1.3 |terenuluila starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 116,351.00 24,433.71 140,784.71
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2|Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 110,712.00 23,249.52 133,961.52
2.2 Asigurare utilitati 110,712.00 23,249.52 133,961.52
Asigurarea utilitatilor: Alimentare cu apa, canalizare,
2.2.1 |energie electrica 110,712.00 23,249.52 133,961.52
TOTAL CAPITOL 2 110,712.00, 23,249.52 133,961.52
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 17,500.00 3,325.00 20,825.00
320 Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3:1.3 Alte studii specifice 17,500.00 3,325.00 20,825.00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea
3.2 de avize, acorduri si autorizatii 0.00 0.00 0.00
3.3 Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
Certificarea performantei energetice si auditul
3.4 energetic al cladirilor 15,000.00 3,150.00 18,150.00
35 Proiectare 668,000.00 126,920.00 794,920.00
3.51 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a
3.5.3 [lucrarilor de interventii si deviz general 133,000.00 25,270.00 158,270.00
Documentatiile tehnice necesare in vederea
3.5.4 |obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 65,000.00 12,350.00 77,350.00
Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic
3.5.5 |si a detaliilor de executie 20,000.00 3,800.00 23,800.00
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 450,000.00 85,500.00 535,500.00
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3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
37 Consultanta 19,800.00 4,158.00 23,958.00
Managementul de proiect pentru obiectivul de
3.7.1 [investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2 Audit financiar proiect 19,800.00 4,158.00 23,958.00
3.8 Asistenta tehnica 301,000.00 62,647.03 363,647.03
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 96,000.00 20,160.00 116,160.00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 96,000.00 20,160.00 116,160.00
pentru participarea proiectantului la fazele
incluse in programul de control al lucrarilor de
executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in
3.8.1.2Constructii 0.00 0.00 0.00
3.8.2 |Dirigentie de santier 205,000.00 42,487.03 247,487.03
Factura 1 28,148.47 5,348.21 33,496.68
Rest de facturat 176,851.53 37,138.82 213,990.35
Coordonator in materie de securitate si sanatate -
conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu
3.8.3 |modificarila si completarile ulterioare 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 3 1,021,300.00 200,200.03 1,221,500.03
CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 19,826,101.34| 4,107,480.46| 23,933,581.80
4.1.1 | Lucrari de constructii 19,426,101.34| 4,023,480.46| 23,449,581.80
Factura 1 307,179.08 58,364.03 365,543.11
Factura 2 2,492,862.42 473,643.86 2,966,506.28
Rest de facturat 16,626,059.84| 3,491,472.57| 20,117,532.41
4.1.2 |Imprejmuire 400,000.00 84,000.00 484,000.00
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2 [functionale 92,405.20 19,405.09 111,810.29
4.2.1 [Montaj utilaje si echipamente 92,405.20 19,405.09 111,810.29
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
4.3 necesita montaj 1,227,932.10 257,865.74 1,485,797.84
Obiectiv: Muzeul industrializarii fortate si al
4.3.1 |dezradacinarii - Satu Mare 1,227,932.10 257,865.74 1,485,797.84
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
4.4 |nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 DOTARI 4,300,715.72 903,150.30 5,203,866.02
4.6 Active necorporale 1,361,259.10 285,864.41 1,647,123.51
TOTAL CAPITOL 4 26,808,413.46| 5,573,766.00| 32,382,179.46
CAPITOL 5 Alte cheltuieli
5.1 ORGANIZARE de SANTIER 46,500.00 9,197.53 55,697.53
Lucrari de constructii si instalatii aferente
5.1.1 |organizarii de santier 46,500.00 9,197.53 55,697.53
Factura 1 28,373.29 5,390.92 33,764.21
Rest de facturat 18,126.71 3,806.61 21;933.32
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 213,079.69 0.00 213,079.69
Comisioanele si dobanzile aferente creditului
5.2.1 |banciifinantatoare 0.00 0.00 0.00
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Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii

5.2.2 |lucrarilor de constructii 96,854.40 0.00 96,854.40
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in

amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea

5.2.3 |lucrarilor de constructii 19,370.88 0.00 19,370.88
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 96,854.40 0.00 96,854.40
Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia

5.2.5 |de construire/desfiintare 0.00 0.00 0.00

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 2,134,011.99 448,142.52 2,582,154.51

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 30,000.00 6,032.22 36,032.22
Factura comunicat presd inceput proiect 498.00 0.00 498.00
Factura panou 8,160.00 1,550.40 9,710.40
Rest de facturat 21,342.00 4,481.82 25,823.82
TOTAL CAPITOL 5 2,423,591.68 463,372.27 2,886,963.95

CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00

6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00

CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru
ajustarea de pret

Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 +

7.1 14+2+31+3.2+33+435+3.7+3.8+4+5.1.1) 6,816,771.90| 1,431,522.10 8,248,294.00
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de

7.2 |implementare pentru ajustarea de pret 1,339,927.89 281,384.86 1,621,312.75
TOTAL CAPITOL 7 8,156,699.79| 1,712,906.96 9,869,606.75

TOTAL GENERAL 38,637,067.93| 7,997,928.49( 46,634,996.42

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.245.1.1) 20,192,069.54| 4,183,766.32| 24,375,835.86
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