
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE
BIROUL CONSULTANŢĂ TEHNICĂ ŞI SUPERVIZARE LUCRĂRI
DIRECŢIA ECONOMICĂ
NR.57771/14.10.2022


În temeiul prevederilor art.136 alin. (8) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Biroul Consultanţă Tehnică şi Supervizare Lucrări și Directorul executiv al Direcției Economice formulează următorul:


RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea  Anexei 1 la H.C.L. Satu Mare nr.  99/25.04.2019 privind aprobarea Documentației de avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție: „Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centru Vechi din Municipiul Satu Mare” 


Conform HCL 99/25.04.2019 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiție „Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centru Vechi din municipiul Satu Mare”, în baza documentației tehnico-economice în faza DALI  nr. 87/2018, întocmită de către  S.C.  ARHabitat 2015 S.R.L, după cum urmează: 
Valoarea totală a investiției:	 16.045.689,78  lei fără T.V.A.  din care:
Construcții – Montaj:		  12.023.607,58 lei fără T.V.A.
Durata de realizare a investiției:   24 luni
[bookmark: _Hlk102461367]Valoarea obiectivului de investiție stabilită în urma procedurii  de achiziție publică în baza căreia s-a semnat contractul de execuție lucrări sus menționat a fost de 14.081.150 lei fără T.V.A, la care se adaugă T.V.A. în sumă de 2.675.418,50 lei. 
La data semnării contractului prețul contractului se compunea din:
· Valoarea proiectării în faza PT+DE – care include: documentațiile tehnice pentru obținerea avizelor/acordurilor specificate în Certificatul de Urbanism, cu taxele aferente; proiectul pentru autorizarea execuției lucrărilor de construire (PAC) și organizare de șantier (POE), proiect tehnic (PTh+DE+CS) verificat de către verificatori tehnici autorizați, inclusiv antemăsurătorile și listele de cantități mari – a fost de 310.000 lei fără T.V.A. la care se adaugă TVA în valoare de 58.900 lei.
· [bookmark: _Hlk100902480]Valoarea execuției lucrărilor în sumă de 13.704.150  lei fără T.V.A. la care se adaugă TVA în valoare de 2.043.742,27 lei,  defalcata după cum urmează:
·  41,289,54 lei fără TVA, cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, 
· 13.503.682,83 fără TVA, cheltuieli pentru investiția de bază
· 159.167,63 lei fără TVA, cheltuieli pentru organizarea de șantier.
· Valoarea asistenței tehnice în timpul execuției lucrărilor este de 67.000 lei fără T.V.A. la care se adaugă T.V.A. în valoare de 12.730 lei.
Având în vedere prevederile avizului cu nr. 1390/A.U./17.02.2022 emis de către Direcția Județeană pentru Cultură Satu Mare, precum și adresele cu numerele de  înregistrare  1789/13.10.2021 respectiv  1352/06.08.2020 emise de către aceeași instituție s-au modificat anumite cerințe de proiectare în sensul păstrării fântânilor arteziene existente și reabilitarea acestora, precum și utilizarea materialelor naturale la execuția lucrărilor, respectiv utilizarea pavajului galben tip klinker,  s-au impus reproiectarea și modificarea listelor de cantități aferente obiectivului de investiție sus menționat.
În acest sens s-au întocmit de către proiectant:
· un deviz aferent notei de renunțare în valoare de: 1.582.065,16 lei fără TVA din care C+M 1.431.565,126 lei fără TVA (1.703.562,55 lei cu TVA) care cuprinde renunțarea la sistemul clasic propus în DALI de demolare a fântânilor existente și construirea a unei singure fântâni în zona parcului din fața Hotelului Dacia, renunțarea la sistemul hidraulic a fântânii noi proiectate și a spațiului tehnic aferent, renunțarea la pardoseala cauciucată propusă în terenul de joacă pentru copii, renunțarea la 940 mp de pavaj propus a fi înlocuit cu pavaj galben tip clinker cu bordurile aferente
· un deviz aferent notei de comandă suplimentară în valoare de 4.696.362,09 lei fără TVA, din care C+M 2.702.028,09 lei fără TVA, care cuprinde reabilitarea fântânii din fața hotelului Dacia și înlocuirea instalației hidraulice și a spațiului tehnic aferent, demolarea și reconstruirea fântânii mici și executarea unei instalații hidraulice noi cu spațiul tehnic aferent, înlocuirea pavajului propus cu pavaj galben tip klinker, respectiv utilizarea materialelor naturale la execuția obiectivului de investiție.
Conform devizului general întocmit de către proiectant în urma modificărilor impuse de către Direcția Județeană pentru cultură, valoarea execuției lucrărilor devine: 16.818.446,94 lei fără TVA, defalcată după cum urmează:
· 43.852,96 lei fără TVA, cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului,
· 16.615.426,35 lei fără TVA, pentru investiția de bază
· 159.167,63 lei fără TVA, cheltuieli pentru organizarea de șantier
Având în vedere cele mai sus menționate precum și devizul general întocmit de către proiectant atașat prezentului referat, indicatorii tehnico economici se modifică după cum urmează:
	Valoarea totală a investiției:	19.223.823,51  lei fără T.V.A. , din care:
Construcții – Montaj:		13.540.775,25 lei fără T.V.A. 
Durata de realizare a investiției:   24 luni
	
Având în vedere cele mai sus menționate înaintăm Consiliului Local al Municipiului Satu Mare proiectul de hotărâre privind modificarea  ANEXEI 1 LA HCL NR 99/25.04.2019 privind aprobarea Documentației de avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție: „Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centru Vechi din municipiul Satu Mare”, cu propunerea de aprobare.
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