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Kereskényi Gábor, Primar al municipiului Satu Mare,
[bookmark: _Hlk178588865][bookmark: _Hlk26788978]În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, inițiez proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiție: „Pistă de biciclete  pe coronamentul digului mal drept al râului Someș de la stația de epurare până la limita  administrativă a municipiului  Satu Mare spre Dara” – faza de proiectare PTh și execuție lucrări” din municipiul Satu Mare, proiect  în susținerea căruia formulez următorul:
REFERAT DE APROBARE
Primăria municipiului Satu Mare a semnat în data de 10.11.2023 contractul privind proiectarea și execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiție Pistă de biciclete  pe coronamentul digului mal drept al râului Someș de la stația de epurare până la limita  administrativă a municipiului  Satu Mare spre Dara” – faza de proiectare PTh și execuție lucrări, cu S.C. ANTREPRIZA DE REPARAȚII ȘI LUCRĂRI ARL CLUJ S.A. 
În urma finalizării proiectului tehnic, proiectantul general al lucrării S.C. ELCRIROM CONCEPT S.R.L. în calitate de subcontractant  al S.C. ANTREPRIZA DE REPARAȚII ȘI LUCRĂRI ARL CLUJ S.A. depune proiectul tehnic cu nr. 72/2023, recepționat în baza procesului verbal de recepție nr. 9.105 din 11.02.2205.
Indicatorii tehnico economici ai obiectivului de investiție și studiul de fezabilitate  au fost aprobați prin HCL nr. 96 din 08.04.2021după cum urmează:
Valoarea totală a investiției:	4.421.553,18 lei fără TVA 
din care:
				C + M: 	3.589.549,37 lei fără TVA
Durata de realizare a investiției:   23 luni
Prin HCL nr. 111 din 30.03.2023  se modifică anexa nr. 1 la HCL nr. 98 din 08.04.2021indicatorii tehnico economici devenind:
 	Valoarea totală a investiției:	7.068.835,21 lei fără TVA 
din care:
				C + M: 	5.940.197,65 lei fără TVA
Durata de realizare a investiției:   23 luni
Durata de implementare a investiției: durata contractului de finanțare
Prin HCL nr. 194 din 14.06.2023 se îndreaptă eroarea materială din HCL nr. 111 din 30.03.2023 indicatorii tehnico economici devenind:
Valoarea totală a investiției:	6.911.470,80 lei fără TVA 
din care:
				C + M: 	5.940.197,65 lei fără TVA
Prin HCL 155 din 26.06.2025 se aprobă modificarea anexei 1 la HCL 96 din 08.04.2021 indicatorii tehnico economici devenind:
Valoarea totală a investiției: 7.409.371,06 lei fără TVA (8.803.867,93 lei cu TVA)
			din care:
				C + M: 6.355.803,14 lei fără TVA (7.563.405,74 lei cu TVA) 
În data de 11.05.2026 antreprenorul depune situația privind execuția lucrărilor respectiv restul de executat valoric din care rezultă o valoare a contractului de 6.516.280 lei fără TVA respectiv 7.869.987,79 lei cu TVA. ( în care este cuprinsă și remedierea erorii privind actualizarea SIL 01).
În urma celor mai sus menționate se modifică indicatorii tehnico economici devenind:
Valoarea totală a investiției:7.872.751,18 lei fără TVA ( 9.486.151,04 lei cu TVA)
din care:
			C + M: 6.651.943,54 lei fără TVA (8.038.010,37 lei cu TVA)
[bookmark: _Hlk72825544]Față de cele expuse mai sus, ținând seama și de prevederile  din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, cu referire la aprobarea proiectelor de investiții publice locale,
Cu raportare și la competențele și atribuțiile consiliului local aprobate prin  O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora acesta hotărăște în condițiile legii și are atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a municipiului și aprobă, la propunerea Primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii,  
Propun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al municipiului Satu Mare proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv.






[bookmark: _Hlk27391016]INIŢIATOR PROIECT
PRIMAR
Kereskényi Gábor
0ing. Criste Florin Calin/ 2 ex. 
2

image1.jpeg




