PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE
DIRECȚIA ECONOMICĂ
SERVICIUL MANAGEMENTUL PROIECTELOR
[bookmark: _Hlk230342287]NR. 32.529/22.05.2026

          În temeiul prevederilor art.136 alin. (8) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  Serviciul Investiții, Gospodărire Întreținere și Directorul executiv al Direcției economice  formulează următorul:

RAPORT  DE  SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiție:  ” Pistă de biciclete pe coronamentul digului mal drept al râului Someș de la stația de epurare până la limita administrativă a municipiului Satu Mare spre Dara”


1. Prin HCL cu nr.  96/08.04.2021 s-a aprobat S.F. și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiție: Pistă de biciclete  pe coronamentul digului mal drept al râului Someș de la stația de epurare până la limita  administrativă a municipiului  Satu Mare spre Dara” după cum urmează: 
Valoarea totala a investiției:	4.421.553,18  lei  fără TVA
din care 
Construcții Montaj: 3.589.549,37  lei   fără TVA
  Durata de realizare  a  investiției :   23 luni.
2. Prin HCL 111/30.03.2023 privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 96/08.04.2021, indicatorii tehnico-economici au fost modificați și aprobați după cum urmează:
Valoarea totală a investiției:		7.068.835,21  lei (fără TVA), 
din care:
    		Construcții-Montaj:  	 5.940.197,65 lei  (fără TVA).
3. Prin HCL nr.  194/14.06.2023 privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Anexa 1 la HCL Satu Mare nr. 111/30.03.2023, indicatorii tehnico-economici au fost modificați și aprobați după cum urmează:
[bookmark: _Hlk201572851]Valoarea totală a investiției:		6.911.470,80  lei (fără TVA), 
din care:
    		Construcții-Montaj:  	 5.940.197,65 lei  (fără TVA).
Durata de realizare a  investiției: 	23 luni. 
Primăria municipiului Satu Mare a semnat în data de 10.11.2023 contractul privind proiectarea și execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiție Pistă de biciclete  pe coronamentul digului mal drept al râului Someș de la stația de epurare până la limita  administrativă a municipiului  Satu Mare spre Dara” – faza de proiectare PTh și execuție lucrări, cu S.C. ANTREPRIZA DE REPARAȚII ȘI LUCRĂRI ARL CLUJ S.A. 
În urma finalizării proiectului tehnic, proiectantul general al lucrării S.C. ELCRIROM CONCEPT S.R.L. în calitate de subcontractant  al S.C. ANTREPRIZA DE REPARAȚII ȘI LUCRĂRI ARL CLUJ S.A. depune proiectul tehnic cu nr. 72/2023, recepționat în baza procesului verbal de recepție nr. 9.105 din 11.02.2025.
În data de 14.05.2025 proiectantul general al lucrării depune devizul general al obiectivului de investiții prin adresa cu nr. 769/14.05.2025, nota justificativa privind lucrările suplimentare impuse (rampe acces pista, montarea stratului de geogrilă antifisură, rezultat în urma expertizei tehnice întocmite de către expert tehnic la cerința A7, Costică Sofronie, montarea a 13  bariere de acces la solicitarea Apelor Romane).
În vederea obținerii autorizației de construire aferentă obiectivului de investiții s-a obținut un nou certificat de urbanism, nr. 107 din 12.02.2024, certificatul precedent fiind in afara termenului de valabilitate. Prin certificatul de urbanism nou s-a solicitat obținerea avizului de gospodărire a apelor, cerință exprimată și de Agenția de Protecție a Mediului Satu Mare, prin Decizia de Evaluare Inițiala nr. 371 din 20.03.2024. 
In urma depunerii documentației pentru obținerea avizului de gospodărire a apelor, SGA SATU MARE a solicitat prin adresa nr. 1841/03.07.2024 întocmirea unei expertize tehnice care sa evidențieze influenta lucrărilor asupra stabilității corpului digului.
Prestatorul a demarat realizarea expertizei Tehnice A7, elaborata de expert tehnic Costică Sofronie, care propune utilizarea unei geogrile in cadrul sistemului rutier al pistei de biciclete, cu scopul de a preveni transmiterea fisurilor din dig in structura pistei si a trotuarului.
Astfel, Proiectantul a fost nevoit sa respecte recomandările expertizei tehnice in vederea obținerii avizului de gospodărire a apelor, adoptând in cadrul proiectului montarea geogrile la baza sistemului rutier proiectat :
• geogrilă antifisură 50/50 kN pe toata lungimea proiectului, 
• 15 cm de fundație din balast; 
• 12 cm balast stabilizat; 
• 4 cm strat din beton asfaltic BA8.
Având în vedere faptul că in faza SF nu s-au identificat ca fiind necesare lucrări de armare a structurii, iar in faza PT avizatorul Apele Romane a solicitat întocmirea expertizei tehnice A7, in urma căreia s-a propus utilizarea geogrilei de armare si antifisură, se constata ca aceste lucrări sunt imperative și  suplimentare fata de cele incluse in oferta anexa la contract.
In procesul de obținere a avizului de gospodărire a apelor, avizatorul Apele Romane prin SGA Satu- Mare a solicitat prin adresa 1841/03.07.2024 montarea unor bariere pe coronamentul digului respectiv a pistelor de biciclete, care sa restricționeze accesul traficului auto. 
[bookmark: _Hlk201571713]Conform cerinței avizatorului, Proiectantul a prevăzut montarea a 13 bariere de acces, lucrări suplimentare fata de documentația SF si oferta financiara anexa la contract nr. 65715/457/10.11.2023. Valoarea lucrărilor suplimentare induse de condiționările sus menționate sunt în sumă de 668.792,92 lei fără TVA, ceea cea ce raportat la valoarea lucrărilor de executat conform contractului de 4.555.111,46 lei fără TVA reprezintă un procent de 14,68%. 
Pe parcursul execuției lucrărilor în urma unei situații de diverse si neprevăzute a fost necesară întocmirea unei expertize tehnice în vederea emiterii unei soluții tehnice privind continuarea execuției lucrărilor.
[bookmark: _Hlk201571791]În urma întocmirii expertizei tehnice de către expertul tehnic atestat ing. Ciont P. Nicolae a rezultat necesitatea stabilizării terenului de fundare prin stabilizare cu lianți hidraulici, varianta care a indus un cost suplimentar de 802.735,42 lei fără TVA.
Prin introducerea capitolelor 7.1 respectiv 7.2. în devizul general întocmit conform HG 907 a rezultat necesitatea majorării devizului general după cum urmează:
Cap. 7.1. Cheltuieli aferente marjei de buget – 0  lei fără TVA
Cap. 7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț: 167.347,82 lei fără TVA.
[bookmark: _Hlk201571814]Noii indicatori tehnico economici rezultați după elaborarea proiectului tehnic si a devizului general sunt următorii:
Valoarea totală a investiției: 7.409.371,06 lei fără TVA ( 8.803.867,93 lei cu TVA)
din care:
		C + M:  6.355.803,14 lei fără TVA (7.563.405,74 lei cu TVA)
Durata de realizare a investiției este 39 luni si 14 zile calendaristice din care: 
· Proiectare: 		18 luni si șaptesprezece zile
· Execuție lucrări: 	20 luni si 26 zile calendaristice,
indicatori aprobați prin HCL 155 din 26.06.2025.
[bookmark: _Hlk230333213]În data de 11.05.2026 antreprenorul depune situația privind execuția lucrărilor respectiv restul de executat valoric din care rezultă o valoare proiectării și a execuției lucrărilor de 6.516.280 lei fără TVA respectiv 7.869.987,79 lei cu TVA. ( în care este cuprinsă și remedierea erorii privind actualizarea SIL 01). La calcularea restului de actualizat s-a luat in considerare indicii publicați de INSSE în luna  aprilie 2026.
[bookmark: _Hlk230333264]În urma celor mai sus menționate se modifică indicatorii tehnico economici devenind:
Valoarea totală a investiției:		7.872.751,18 lei fără TVA ( 9.416.947,02 lei cu TVA)
din care:
			C + M: 		6.651.943,54 lei fără TVA (8.038.010,37 lei cu TVA).

Ținând cont și de documentația suport (Referatul nr. 32.373/21.05.2026, privind înaintarea spre avizare Comisiei tehnico-economice a modificărilor indicatorilor tehnico-economici la acest obiectiv de investiție, procesul verbal al Comisiei tehnico-economice nr. 32.432/22.05.2026) proiectul de hotărâre se înaintează Consiliului Local al Municipiului Satu Mare cu propunere de aprobare.   


    Director executiv              Șef Serv. Managementul Proiectelor                                        	Ursu Lucica                                                                Andrea Sveda              
 






























		
    ing. Criste Florin Călin/ 2 ex. 
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