

# S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.

C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3

## DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE

D.A.L.I.

### „Amenajare pistă de biciclete strada Botizului – Pod Goleșcu”

Beneficiar: MUNICIPIUL SATU MARE  
Proiectant: S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L. SATU MARE  
Sef proiect: ing.dipl. Gherten Gabriel Ghita  
Proiect: nr. 2/2018



# S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.

C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3

## LISTĂ DE RESPONSABILITĂȚI

Şef proiect: Ing.dipl. Ghertan Gabriel Chita .....

Proiectat: Ing. Sergiu Boros .....

Desenat ing. Sergiu Boros .....

# S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.

C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3

## FOAIE DE CAPĂT

### Denumirea proiectului:

„Amenajare pistă de biciclete strada Botizului – Pod Goleșcu”

Proiect nr.: 2 / 2018

Beneficiar: Municipiul Satu Mare

Localitatea Satu Mare, jud. Satu Mare

#### A. PIESE SCRISE

##### 1. Informații generale privind obiectivul de investiții

###### 1.1. Denumirea obiectivului de investiții



# S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.

C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3

Amenajare pista de biciclete strada Botizului – Pod Golescu

## **1.2. Ordinatator principal de credite/investitor**

KERESKÉNYI GÁBOR – Primar Municipiul Satu Mare

## **1.3. Ordinatator de credite (secundar/terțiar)**

## **1.4. Beneficiarul investiției**

Municipiul Satu Mare

## **1.5. Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție**

S.C. GASI STUDIOGROUP S.R.L.

## **2. Situația existentă și necesitatea realizării lucrărilor de intervenții**

### **2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare**

- Contextul realizarii prezentei investiții il reprezinta accesarea de fonduri europene in cadrul PROGRAMULUI NATIONAL REGIONAL POR 2014-2020 axa prioritara 4 – Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile;

### **2.2. Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor**

- În prezent structura rutiera existenta este într-o stare avansata de degradare pe toată lungimea traseului studiat; Pe dig dalele din beton existente prezintă deplasări, precum și crapaturi și fisuri ale acestora; Pe zonele cu asfalt sunt evidențiate fisuri în stratul de rulare; pe zonele unde structura rutiera este una rigida se pot evidenția fisuri ale betonului, crapaturi precum și deplasări ale acestuia; De la intersecția str. Botizului cu str. Soimoseni până la limita intravilanului lipsește cu desavarsire orice forma de infrastructură pentru deplasarea biciclistilor în condiții de siguranță, aceștia fiind nevoiți să se deplaseze pe partea carosabilă; Toate acestea produc disconforturi deplasări biciclistilor în condiții de siguranță;

# S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.

C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3

## **2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice**

- Principalele obiective preconizate a fi atinse odata cu realizarea acestei investitii sunt realizarea unei piste de biciclete de la Pod Golescu pana la limita intravilanului al municipiului Satu Mare spre comuna Botiz, respectand normativele tehnice in vigoare, precum si realizarea infrastructurii pentru buna circulatie a pietonilor;

## **3. Descrierea construcției existente**

### **3.1. Particularități ale amplasamentului:**

#### **a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan);**

- Obiectivul acestei investiții este situata in intravilanul municipiului Satu Mare si se extinde de la intrarea in oras dinspre comuna Botiz pe bulevardul Botizului , continuandu-se pe Str. Henri Coanda si pe str. Fantanii, urmand urcarea pe dig si pana la Podul Golescu;

#### **b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;**

- Accesul la prezenta investitie se va face folosind caiile de comunicatii existente;

#### **c) datele seismice și climatice;**

- Obiectivul acestei investiții este situata într-o zonă cu tip climatic II și regim hidrologic mediocru;
- Obiectivul acestei investiții nu este amplasata în zonă inundabilă;
- Din punct de vedere al protecției seismice, Normativ P100-1-2006, municipiul Satu Mare are valoare de vârf a accelerării terenului pentru IMR=100 ani, a=0,12g (este situat in zona E cu coeficientul Ks=0,20) si perioada de control(colt) a spectrului de răspuns Tc=0,7 sec.

#### **d) studii de teren:**

# S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.

C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3

(i) studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare;

- Pentru prezenta investitie s-a intocmit studiu geotehnic, atasat documentatiei;

**(ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz;**

- Obiectivul acestei investiții este situate intr-o zona de șes cu declivitatea generală a terenului sub 20 %.
- Ridicările topografice au fost executate în proiecția STEREOGRAFICA 1970.
- Desinea punctelor ridicării topografice a fost corespunzătoare unei scări 1:500.

**e) situația utilităților tehnico-edilitare existente;**

- Retelele tehnico-edilitare existente nu vor fi afectate de realizarea prezentei investiții. Capacete de camin care nu vor fi la cota, se va prevedea ridicarea acestora la cota corecta.

**f) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;**

- Investitia nu prezinta factori de risc antropici sau naturari si nici nu este poate fi afectata de eventuale schimbari climatice in nici unul din scenariile prezentate anterior.

**g) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate.**

- Nu este cazul

## **3.2. Regimul juridic**

**a) natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituchi, drept de preempțiune;**

- Construcțiile existente ce se vor moderniza ( trotuare, piste de biciclisti, drum, zona verde etc.) aparțin Primariei municipiului Satu Mare;

# S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.

C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3

## b) destinația construcției existente;

- Cai de comunicare pentru bicicliști, pietoni, autovehicule.

## c) includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz;

- Nu este cazul

## d) informații/obligații/constrângeri extrașe din documentațiile de urbanism, după caz.

- Nu este cazul

## 3.3. Caracteristici tehnice și parametri specifici:

### a) categoria și clasa de importanță;

- Categoria de importanță D (redusă);
- Clasa de importanță III (medie)

### b) cod în Lista monumentelor istorice, după caz;

- Nu este cazul

### c) an/ani/periode de construire pentru fiecare corp de construcție;

- Nu este cazul

### d) suprafața construită;

- Suprafața totală de teren ocupată prin realizarea prezentei investiții este de 56.336,35 mp fiind formată din: pistă de bicicliști, trotuare, zone verzi, carosabil;

### e) suprafața construită defășurată;

- Nu este cazul

### f) valoarea de inventar a construcției;

# S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.

C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3

## g) alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente.

- Nu este cazul

**3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tașari diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția structurală inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică.**

În momentul de față îmbrăcămîntea trotuarelor existente prezintă multiple defecțiuni: fisuri, denivelări, racordări defectuoase către frontul construit și către zonele verzi ce delimită carosabilul de trotuar. Totodată nu sunt asigurate pantele de scurgere a apelor provenite din precipitații astfel ca în momentele de averse substanțiale apa rezultată staționează în cantități mari la limita zonei verzi.

Investigațiile efectuate au scos în evidență următoarele cauze care au determinat apariția degradărilor menționate anterior:

- calitatea necorespunzătoare a structurii rutiere, în special a îmbrăcăminții acesteia;
- regimul de scurgere al apelor deficitar, determinat de lipsa unor amenajări corecte (în particular pante pentru scurgerea apelor) și de nesistemizarea elementelor geometrice;
- lucrări de remediere a defecțiunilor care au avut loc în timp, efectuate necorespunzător, respectiv refacerilor impuse de o serie de lucrări de branșare a diferiților consumatori din zonă la retelele edilitare existente;
- lipsa unor lucrări de întreținere.

# S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.

C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3

Se subliniază faptul că datorită lipsei unei structuri corespunzătoare, elemente geometrice nesistemizate, neasigurarea scurgerii apelor pluviale constituie cauzele principale care au determinat apariția defectiunilor menționate.

## **3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.**

Din punct de vedere tehnic infrastructura existentă se prezintă astfel:

- În plan
- În profil longitudinal zona studiată copiază profilul longitudinal al drumului
- În profil transversal zona studiată prezintă o pantă transversală dinspre limita de proprietate spre carosabil. Pantă transversală existentă se încadrează în limitele admise de normativele în vigoare pentru trotuare și piste de biciclete de până la 2.5%
- Structurile rutiere existente sunt degradate și vor fi dezafectate ne luându-se în calcul la realizarea investiției propuse prin prezentul proiect

## **3.6. Actul dovezitor al forței majore, după caz.**

- Nu este cazul

## **4. Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare\*2):**

- Concluzia expertizei tehnice este că traseul expertizat prezintă o stare necorespunzătoare din punct de vedere al sistematizării care afectează negativ condițiile de circulație din punct de vedere al siguranței circulației cicliste și pietonale, confortului și al vitezei de deplasare

### **a) clasa de risc seismic;**

- Din punct de vedere al *protectiei seismice*, Normativ P 100-1/2013, municipiul Satu Mare are valoarea de vârf a accelerării terenului pentru IMR =225 ani  $\alpha_g = 0,15g$  și perioada de control a spectrului de răspuns  $T_e = 0,7 \text{ sec}$

### **b) prezentarea a minimum două soluții de intervenție;**

# S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.

C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3

- Solutiile pentru interventie sunt urmatoarele:
  - Realizarea pe tronsoanele 2 – 6 a unei structure rutiere rigide – SOLUTIA 1
  - Realizarea pe tronsoanele 2 – 6 a unei structure rutiere semirigide – SOLUTIA 2

**c) soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;**

În principal se pot menționa următoarele obiective ce trebuie avute în vedere, conform temei de proiectare emise de beneficiar:

- amenajarea pistei de cicliști;
- realizarea de trotuare în lungul traseului expertizat;

Referitor la realizarea pistei de biciclete și a trotuarelelor, având în vedere starea tehnică actuală a acestora, se recomandă proiectarea unor piste de cicliști și trotuare cu caracteristici geometrice și de rezistență corespunzătoare, conform normelor tehnice specifice.

În ceea ce privește elementele pistelor de biciclete și trotuarelor se recomandă:

- sistematizarea verticală a terenului pe care vor fi amplasate obiectivele menționate;
- adoptarea unor lățimi în concordanță cu STAS 10144/2-91;
- trotuarele se vor amplasa pe ambele părți ale străzilor și vor avea lățimea minimă de 1,00 m;
- pistele de cicliști vor fi proiectate pentru 2 fluxuri de cicliști, pe ambele părți ale străzii sau numai pe o parte a acestora, în funcție de configurația prospectului stradal existent. Cele 2 benzi vor fi proiectate pe platforme separate sau pe platformă unică;
- realizarea unei structuri adecvate, cu îmbrăcăminte modernă cu sau fără luarea în considerare a structurii existente. În funcție de calculul de rentabilitate se va adopta una dintre variantele uzuale de structuri (rigidă, semirigidă, suplă);
- se va adopta o aceeași structură rutieră pe toată lungimea trotuarului, respectiv, pistei de cicliști, sau pe lungimi semnificative din lungul traseului, pentru asigurarea unui aspect omogen;
- se vor asigura pantele transversale, astfel încât apele pluviale să fie dirijate spre rigole sau spații verzi;

# S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.

C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3

- realizarea lucrărilor de siguranță circulației aferente (marcaje și indicatoare rutiere).
- d) recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate.**
- o Nu este cazul

## **5. Identificarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice (minimum două) și analiza detaliată a acestora**

### **5.1. Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, cuprindând:**

#### **a) descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:**

- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;
- protejarea, repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz;
- intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz;
- demolarea parțială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fără modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției;
- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;
- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcției existente;

### **SOLUTIA 1**

Infrastructura rutiera propusa a se realiza prin aceasta investitie se inparte in 6 tronsoane:

- Tronson 1 - Pod Golescu – Strada Fântânii
- Tronson 2 - Str. Fântânii – B-dul Henri Coandă
- Tronson 3 - B-dul Henri Coandă – Str. Strandului
- Tronson 4 - Str. Strandului – Str. Odoreului
- Tronson 5 - Str. Odoreului – Str. Soimoșeni

# S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.

C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE COLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3

- Tronson 6 - Str. Șoimoșeni – Final Project

**Pe tronsonul 1** pista de ciclisti proiectata va avea o lungimea 552.41 m , latimea infrastructurii nou create este de 3.20 m, cuprinzand 2 borduri din beton de ciment de 0.10 cm si o parte pavata cu pavaj de ciment de 3.00 m. De la pozitia kilometrica 0+445.00 se va executa o rampa din pamant pentru coborarea ciclistilor de pe dig spre strada Fantanii, unind cele 2 Tronsoane. In zona in care se a executa rampa de pamant se a executa si un pereu din beton de ciment B400, turnat pe un strat de 10 cm de balast, pentru stabilizarea pamantului la rampa de coborare de pe dig spre strada Fantanii. In zona Podului Decebal se va reface intreaga platforma conform planului de situatie anexat.

Pe acest tronson se va executa schimbarea stalpilor de iluminat cu stapi noi metalici cu corpuri de iluminat cu led in numar de 20 bucati, executandu-se totodata o noua retea de alimentare cu eletricitate ale acestora.

Intre pista de ciclisti si baza superioara a digului se vor reamanaja zona de pamant afectata conform planului de situatie anexat.

Pe acest tronson se va prevea banci pentru odihna care le vor inlocui pe cele existente.

Structura rutiera a aplicata pe acest tronson aferenta pistei de ciclisti este urmatoare:

- Pavaj din beton de ciment – 6 cm grosime
- Nisip – 4 cm grosime
- Balast stabilizat cu ciment 6% – 10 cm grosime
- Balast – 15 cm grosime

**Pe tronsonul 2** pista de ciclisti proiectata va avea o lungime de 196.62 m , latimea infrastructurii nou create pentru biciclisti este una de 2 m incadrata de borduri din beton de ciment, pentru zona in care se amenajeaza doar pista de biciclisti, si de una variabila de aproximativ 3.00 in zona unde pista de biciclisti este comună cu trotuarul. Pista de biciclisti proiectata pe acest Tronson se racordeaza cu cea de pe Tronsonul 1. Aceasta este fiind prevazuta pe partea stanga a drumului, in apropierea pozitie kilometrice 0+100.00 prevazandu-se o trecere a ciclistilor pe partea dreapta a drumului, continuand pe partea dreapta pana la sfarsitul acestui tronson.

Pe acest tronson se vor executa lucrari la partea carosabila fiind necesara relocarea axului strazi. Datorita acesteia se vor executa lucrari de decapare a asfaltului vechi urmata

# S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.

C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3

de saparea unei casete de 1.00 m latime pe partea stanga (conform proiect). Totodata se vor desface bordurile existente care vor fi inlocuite de borduri noi de ciment 15x20 cm. Structura rutiera in caseta va fi de 30 cm strat de balast – amestec optimul urmat de un strat de 15 cm de piatra sparta – amestec optimul, urmate de asfaltarea a 2 straturi de mixturi asfaltice BAD 20 in grosime de 5cm si stratul de uzura din BA 16 cu o grosime de 4 cm. Pe zona drumului neafectata de sapatura pentru caseta fundatia drumului este una suficiente fiind nevoie doar de reASFALTAREA acestuia cu straturire din mixturi asfaltice specificate mai sus.

Zonile verzi dintre limita de proprietate si pista de ciclisti sau dintre pista de ciclisti si drum se vor reamenaja.

In zonele in care nu se poate asigura un spatiu de protectie ( conform normativelor in vigoare ), intre carosabilul existent si pista de ciclisti, se prevede o balustrada metalica de protectie. In zonele in care infrastructura creata va avea destinatie de pista de ciclisti si trotuar, se va asigura latimea minima conform normativelor in vigoare. Delimitarea dintre cele 2 destinatii va fi facuta prim marcate longitudinale.

Pe acest tronson se va prevedea montarea de corpi de iluminat cu led, pe stalpi existenti, pentru asigurarea iluminatului public.

Structura rutiera aplicata pe acest tronson aferenta pistei de ciclisti este urmatoare:

- Beton de ciment tip BCR 4 - 18 cm grosime;
- Balast - 15 cm grosime;

Structura rutiera a aplicata pe acest tronson aferenta drumului este urmatoare:

- Beton asfaltic BA16 - 4 cm grosime;
- Beton asfaltic deschis BAD 20 - 5 cm grosime;
- Piatra sparta – existenta - 15 cm grosime;
- Balast – existent - 30 cm grosime

**Pe tronsonul 3** infrastructura velo proiectata va avea o lungime 717 metri, incepand de la intersectia strazilor Fantanii cu Henri Coanda si terminand la intersectia strazilor Henri Coanda cu Strandului.

# S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.

C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3

Din lungimea totala pe o lungime de 651 m pista va avea o latime de 2 metri fiind prevazuta pentru dublu sens de circulatie. Pe o lungime de 66 de m pista va fi pe ambele parti ale drumului avand un singur sens de circulatie.

Se vor prevedea treceri de pietoni precum continuizarea pistei de ciclisti pe partea carosabila. La aceste intersectii se vor prevedea vopsirea carosabilui cu culoare verde (conform normativelor de marcaje in vigoare) doar in zonele in care biciclisti vor avea prioritate. La intersectiile cu strazi laterale se vor executa marcaje (conform normativelor de marcaje in vigoare) pe structura rutiera existenta, pentru exemplificarea traseului pistei de ciclisti.

Zonele verzi dintre limita de proprietate si pista de ciclisti sau dintre pista de ciclisti si drum se vor reamenaja.

In zonele in care nu se poate asigura un spatiu de protectie ( conform normativelor in vigoare ), intre carosabilul existent si pista de ciclisti, se prevede o balustrada metalica de protectie. In zonele in care infrastructura creata va avea destinatie de pista de ciclisti si trotuar, se va asigura latimea minima conform normativelor in vigoare. Delimitarea dintre cele 2 destinatii va fi facuta prim marcaje longitudinale.

Pe acest tronson se va prevedea montarea de corperi de iluminat cu led, pe stalpi existenti, pentru iluminarea traseului velo creat.

Structura rutiera aplicata pe acest tronson aferenta pistei de ciclisti este urmatoare:

- Beton de ciment tip BCR 4 - 18 cm grosime;
- Balast - 15 cm grosime;

**Pe tronsonul 4** infrastructura velo proiectata va avea o lungime 1450 metri, incepand de la intersectia strazilor Henri Coanda cu Strandului pana in zona sensului giratoriu de la intersectia strazilor Botizului cu Odoreului. Pe primi 302 m se va prevedea infrastructura velor pe un sens de circulatie. Datorita acesteia este necesar proiectarea a cate unui sens de circulatie pe ambele parti ale drumului. Pe urmatorii 187 m pista de ciclisti va fi prevazuta pe partea dreapta pentru ambele sensuri de circulatie si va avea o latime de 2 m. Pana la sfarsitul acestui tronson s-a prevazut realizarea infrastructurii velo pe ambele parti ale carosabilului. Avand in vedere fluxul mai mare de biciclisti, s-a prevazut ca latimea pistei sa fie de 2 metri.

# S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.

C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3

Se vor prevedea treceri de pietoni precum continuizarea pistei de ciclisti pe partea carosabila. La aceste intersectii se vor prevedea vopsirea carosabilui cu culoare verde (conform normativelor de marcaje in vigoare) doar in zonele in care biciclisti vor avea prioritate. La intersectiile cu strazi laterale se vor executa maracaje (conform normativelor de marcaje in vigoare) pe structura rutiera existenta, pentru exemplificarea traseului pistei de ciclisti.

Zonele verzi dintre limita de proprietate si pista de ciclisti sau dintre pista de ciclisti si drum se vor reamenaja.

In zonele in care nu se poate asigura un spatiu de protectie ( conform normativelor in vigoare ), intre carosabilul existent si pista de ciclisti, se prevede o balustrada metalica de protectie. In zonele in care infrastructura creata va avea destinatie de pista de ciclisti si trotuar, se va asigura latimea minima conform normativelor in vigoare. Delimitarea dintre cele 2 destinatii va fi facuta prim marcaje longitudinale.

Pe acest tronson se va prevedea montarea de corpuri de iluminat cu led, pe stalpi existenti, pentru iluminarea traseului velo creat.

Structura rutiera aplicata pe acest tronson aferenta pistei de ciclisti este urmatoare

- Beton de ciment tip BCR 4 - 18 cm grosime;
- Balast - 15 cm grosime;

**Pe tronsonul 5** infrastructura velo proiectata va avea o lungime 1114 metri, de la sfarsitul tronsonului 4 pana la intersectia strazilor Soimoseni cu Botizului. Pe o lungime de 1076 m pista de ciclisti se va proiecta in zona verde pe ambele parti ale drumului. Va avea o latime de 1.50 m care va asigura traficul pe cate un sens de mers. Pe ultimi 38 de m din acest tronson pista de ciclisti este proiectata pe partea stanga a carosabilului, pentru ambele sensuri de mers si va avea o latime de 2 metri.

Pe acest tronson se vor reabilita aleile cu trafic mixt existente. Se va freza aproximativ 2 cm betonul existent. Se vor desface borurile existente. In cazul aparitiei unor mici rupturi ale strurii rutiere existente acestea se vor reparati cu un beton de ciment. Totodata in zona taieturilor transversale existente, ale strurii rutiere rigide si refacute cu o strucutru rutiera supla, acestea se vor desface urmand sa se turna un beton de ciment pentru uniformizarea stratului de rezistenta a strurii rutiere.

# S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.

C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3

Peste stratul de beton de ciment frezat se va asternă o geogrila de armare, urmată de stratul de uzură din BA 16 de 5 cm grosime.

Se vor prevedea treceri de pietoni precum continuarea pistei de ciclisti pe partea carosabilă. La aceste intersecții se vor prevedea vopsirea carosabilui cu culoare verde (conform normativelor de marcaje în vigoare) doar în zonele în care biciclisti vor avea prioritate. La intersecțiile cu strazi laterale se vor executa maracaje (conform normativelor de marcaje în vigoare) pe structura rutieră existentă, pentru exemplificarea traseului pistei de ciclisti.

Zonele verzi dintre limita de proprietate și pistă de ciclisti sau dintre pistă de ciclisti și drum se vor reamenaja.

În zonele în care nu se poate asigura un spațiu de protecție (conform normativelor în vigoare), între carosabilul existent și pistă de ciclisti, se prevede o balustradă metalică de protecție. În zonele în care infrastructura creată va avea destinație de pistă de ciclisti și trotuar, se va asigura latimea minima conform normativelor în vigoare. Delimitarea dintre cele 2 destinații va fi făcută primă marcaje longitudinale.

Pe acest tronson se va prevedea montarea de corpuri de iluminat cu led, pe stalpi existenți, pentru iluminarea traseului velo creat.

Structura rutieră a pistei de ciclisti aplicată pe acest tronson este următoare:

- Beton de ciment tip BCR 4 – 18 cm grosime;
- Balast – 15 cm grosime;

**Pe tronsonul 6** pistă de ciclisti va avea o lungime de 655 m. Latimea infrastructurii noi create este una de 3.00 m încadrată de borduri din beton de ciment. Pentru zona în care se amenajează doar pistă de biciclisti latimea va fi de 3.00 și de 5.00 m în zona unde pistă de biciclisti este comună cu trotuarul. Delimitarea dintre trotuar și pistă de ciclisti va fi făcută prin marcaje longitudinale.

Pe acest tronson se proiectează accese la proprietate având o latime de 6.00 m, dinspre strada Botizului, care intersectează pistă de ciclisti proiectată. Suprafața acestora este de 2393 mp, care având în vedere sursa de finanțare a acestui obiectiv de investiții reprezintă o cheltuială neeligibila.

Pe acest tronson se va prevedea montarea de corpuri de iluminat cu led, pe stalpi existenți, pentru iluminarea traseului velo creat.

# S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.

C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3

Structura rutiera a pistei de ciclisti aplicata pe acest tronson este urmatoare:

- Beton de ciment tip BCR 4 - 18 cm grosime;
- Balast - 15 cm grosime;

Toate pantele in profil longitudinal sunt in conformitate cu normativele, stasurile si reglementarile tehnice in vigoare. In profil longitudinal panta maxima este de 6.25% si minima de 0.02%. In profil transversal se va adopta o panta de 1% si inspre dispozitivele de colectare a apelor pluviale care sunt amplasate pe partea carosabila, sau spre zona verde adiacenta pistelor de biciclisti.

Avand in vedere structura rutiera adopta este obligatoriu executarea de rosturi de dilatatie transversala si longitudinala.

Pe toate tronsoanele se va amenaja zona verde conform planului de situatie. Se vor executa marcaje pentru delimitarea pistei de biciclisti de trotuar sau pentru delimitarea culoarului de deplasare a ciclistilor pe partea carosabila, la intersectia piste cu strazile adiacente.

Pe tronsoanele 2,3,4,5,6 se vor inlocui corpurile de iluminat existente cu corperi de iluminat cu led pentru zona pietonală, in numar de 210 bucati.

La intersectia pistei de biciclisti cu strazi laterale, se vor inlocui bordurile care delimitaaza carosabilul, cu borduri noi care se vor monta ingropat pentru facilitarea accesului persoanelor cu dizabilitati pe trotoar si a biciclistilor pe pista proiectata.

Se vor prevedea un numar de 20 de cosuri de gunoi cu dozator de pungi, precum si un numar de 10 banci cu spatar, care vor fi amplasate dealungul traseului studiat.

## SOLUTIA 2

Infrastructura rutiera propusa a se realiza prin aceasta investitie se inparte in 6 tronsoane:

- Tronson 1 - Pod Golescu – Strada Fântânii
- Tronson 2 - Str. Fântânii – B-dul Henri Coandă
- Tronson 3 - B-dul Henri Coandă – Str. Strandului

# S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.

C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3

- Tronson 4 - Str. Ștrandului – Str. Odoreului
- Tronson 5 - Str. Odoreului – Str. Soimoșeni
- Tronson 6 - Str. Soimoșeni – Final Proiect

**Pe tronsonul 1** pista de ciclisti proiectata va avea o lungimea 552.41 m , latimea infrastructurii nou create este de 3.20 m, cuprinzand 2 borduri din beton de ciment de 0.10 cm si o parte pavata cu pavaj de ciment de 3.00 m. De la pozitia kilometrica 0+445.00 se va executa o rampa din pamant pentru coborarea ciclistilor de pe dig spre strada Fantanii, unind cele 2 Tronsoane. In zona in care se va executa rampa de pamant se va executa si un pereu din beton de ciment B400, turnat pe un strat de 10 cm de balast, pentru stabilizarea pamantului la rampa de coborare de pe dig spre strada Fantanii. In zona Podului Decebal se va reface intreaga platforma conform planului de situatie anexat.

Pe acest tronson se va executa schimbarea stalpilor de iluminat cu stapi noi metalici cu corpuri de iluminat cu led in numar de 20 bucati, executandu-se totodata o noua retea de alimentare cu eletricitate ale acestora.

Intre pista de ciclisti si baza superioara a digului se vor reamanaja zona de pamant afectata conform planului de situatie anexat.

Pe acest tronson se va prevea banci pentru odihna care le vor inlocui pe cele existente.

Structura rutiera a aplicata pe acest tronson este urmatoare:

- Pavaj dn beton de ciment – 6 cm grosime
- Nisip – 4 cm grosime
- Balast stabilizat cu ciment 6% - 10 cm grosime
- Balast – 15 cm grosime

**Pe tronsonul 2** pista de ciclisti proiectata va avea o lungime de 196.62 m , latimea infrastructurii nou create pentru biciclisti este una de 2 m incadrata de borduri din beton de ciment, pentru zona in care se amenajeaza doar pista de biciclisti, si de una variabila de aproximativ 3.00 in zona unde pista de biciclisti este comună cu trotuarul. Pista de biciclisti proiectata pe acest Tronson se racordeaza cu cea de pe Tronsonul 1. Aceasta este fiind prevazuta pe partea stanga a drumului, in apropierea pozitie kilometrica 0+100.00 prevazandu-se o trecere a ciclistilor pe partea dreapta a drumului, continuand pe partea dreapta pana la sfarsitul acestui tronson.

# S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.

C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3

Pe acest tronson se vor executa lucrari la partea carosabila fiind necesara relocarea axului strazi. Datorita acesteia se vor executa lucrari de decapare a asfaltului vechi urmata de saparea unei casete de 1.00 m latime pe partea stanga (conform proiect). Totodata se vor desface bordurile existente care vor fi inlocuite de borduri noi de ciment 15x20 cm. Structura rutiera in caseta va fi de 30 cm strat de balast – amestec optimul urmat de un strat de 15 cm de piatra sparta – amestec optimul, urmate de asternea a 2 staturi de mixturi asfaltice BAD 20 in grosime de 5cm si stratul de uzura din BA 16 cu o grosime de 4 cm. Pe zona drumului neafectata de sapatura pentru caseta fundatia drumului este una suficiente fiind nevoie doar de reASFALTAREA acestuia cu straturire din mixturi asfaltice specificate mai sus.

Zonele verzi dintre limita de proprietate si pista de ciclisti sau dintre pista de ciclisti si drum se vor reamenaja.

In zonele in care nu se poate asigura un spatiu de protectie ( conform normativelor in vigoare ), intre carosabilul existent si pista de ciclisti, se prevede o balustrada metalica de protectie. In zonele in care infrastructura creata va avea destinatie de pista de ciclisti si trotuar, se va asigura latimea minima conform normativelor in vigoare. Delimitarea dintre cele 2 destinatii va fi facuta prim marcase longitudinale.

Pe acest tronson se va prevedea montarea de corpuri de iluminat cu led, pe stalpi existenti, pentru asigurarea iluminatului public.

Structura rutiera a aplicata pe acest tronson este urmatoare:

- Mixtura asfaltica tip BA 8 – 4 cm grosime
- Balast stabilizat cu ciment 6% – 10 cm grosime
- Balast – 15 cm grosime

**Pe tronsonul 3** infrastructura velo proiectata va avea o lungime 717.09 metri, incepand de la intersecția strazilor Fantanii cu Henri Coanda și terminand la intersecția strazilor Henri Coanda cu Strandului.

Din lungimea totala pe o lungime de 651 m pista va avea o latime de 2 metri fiind prevazuta pentru dublu sens de circulatie. Pe o lungime de 66 de m pista va fi pe ambele parti ale drumului avand un singur sens de circulatie.

# S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.

C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3

Se vor prevedea treceri de pietoni precum continuizarea pistei de ciclisti pe partea carosabila. La aceste intersectii se vor prevedea vopsirea carosabilui cu culoare verde (conform normativelor de marcaje in vigoare) doar in zonele in care biciclisti vor avea prioritate. La intersectiile cu strazi laterale se vor executa maracaje (conform normativelor de marcaje in vigoare) pe structura rutiera existenta, pentru exemplificarea traseului pistei de ciclisti.

Zonele verzi dintre limita de proprietate si pista de ciclisti sau dintre pista de ciclisti si drum se vor reamenaja.

In zonele in care nu se poate asigura un spatiu de protectie ( conform normativelor in vigoare ), intre carosabilul existent si pista de ciclisti, se prevede o balustrada metalica de protectie. In zonele in care infrastructura creata va avea destinatie de pista de ciclisti si trotuar, se va asigura latimea minima conform normativelor in vigoare. Delimitarea dintre cele 2 destinatii va fi facuta prim marcaje longitudinale.

Pe acest tronson se va prevedea montarea de corpuri de iluminat cu led, pe stalpi existenti, pentru iluminarea traseului velo creat.

Structura rutiera a aplicata pe acest tronson este urmatoare:

- Mixtura asfaltica tip BA 8 – 4 cm grosime
- Balast stabilizat cu ciment 6% – 10 cm grosime
- Balast – 15 cm grosime

**Pe tronsonul 4** infrastructura velo proiectata va avea o lungime 1450.00 metri, incepand de la intersectia strazilor Henri Coanda cu Strandului pana in zona sensului giratoriu de la intersectia strazilor Botizului cu Odoreului. Pe primi 302 m se va prevedea infrastructura velor pe un sens de circulatie. Datorita acesteia este necesar proiectarea a cate unui sens de circulatie pe ambele parti ale drumului. Pe urmatorii 187 m pista de ciclisti va si prevazuta pe partea dreapta pentru ambele sensuri de circulatie si va avea o latime de 2 m. Pana la sfarsitul acestui tronson s-a prevazut realizarea infrastructurii velo pe ambele parti ale carosabilului. Avand in vedere fluxul mai mare de biciclisti, s-a prevazut ca latimea pistei sa fie de 2 metri.

Se vor prevedea treceri de pietoni precum continuizarea pistei de ciclisti pe partea carosabila. La aceste intersectii se vor prevedea vopsirea carosabilui cu culoare verde (conform normativelor de marcaje in vigoare) doar in zonele in care biciclisti vor avea

# S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.

C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3

prioritate. La intersectiile cu strazi laterale se vor executa maracaje (conform normativelor de marcaje in vigoare) pe structura rutiera existenta, pentru exemplificarea traseului pistei de ciclisti.

Zonele verzi dintre limita de proprietate si pista de ciclisti sau dintre pista de ciclisti si drum se vor reamenaja.

In zonele in care nu se poate asigura un spatiu de protectie ( conform normativelor in vigoare ), intre carosabilul existent si pista de ciclisti, se prevede o balustrada metalica de protectie. In zonele in care infrastructura creata va avea destinatie de pista de ciclisti si trotuar, se va asigura latimea minima conform normativelor in vigoare. Delimitarea dintre cele 2 destinatii va fi facuta prim marcaje longitudinale.

Pe acest tronson se va prevedea montarea de corpi de iluminat cu led, pe stalpi existenti, pentru iluminarea traseului velo creat.

Structura rutiera aplicata pe acest tronson este urmatoare:

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| • Mixtura asfaltica tip BA 8     | – 4 cm grosime  |
| • Balast stabilizat cu ciment 6% | – 10 cm grosime |
| • Balast                         | – 15 cm grosime |

**Pe tronsonul 5** infrastructura velo proiectata va avea o lungime 1114.00 metri, de la sfarsitul tronsonului 4 pana la intersectia strazilor Soimoseni cu Botizului. Pe o lungime de 1076 m pista de ciclisti se va proiecta in zona verde pe ambele parti ale drumului. Va avea o latime de 1.50 m care va asigura traficul pe cate un sens de mers. Pe ultimi 38 de m din acest tronson pista de ciclisti este proiectata pe partea stanga a carosabilului, pentru ambele sensuri de mers si va avea o latime de 2 metri.

Pe acest tronson se vor reabilita aleile cu trafic mixt existente. Se va freza aproximativ 2 cm betonul existent. Se vor desface borurile existente. In cazul aparitie unor mici rupturi ale strurii rutiere existente acestea se vor repară cu un beton de ciment. Totodata in zona taieturilor transversale existente, ale strurii rutiere rigide si refacute cu o strucutru rutiera supla, acestea se vor desface urmand ca se turna un beton de ciment pentru uniformizarea stratului de rezistenta a strurii rutiere.

Peste stratul de beton de ciment frezat se va asterne o geogrila de armare, urmata de stratul de uzura din BA 16 de 5 cm grosime.

# S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.

C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3

Se vor prevedea treceri de pietoni precum continuizarea pistei de ciclisti pe partea carosabila. La aceste intersectii se vor prevedea vopsirea carosabilui cu culoare verde (conform normativelor de marcaje in vigoare) doar in zonele in care biciclisti vor avea prioritate. La intersectiile cu strazi laterale se vor executa maracaje (conform normativelor de marcaje in vigoare) pe structura rutiera existenta, pentru exemplificarea traseului pistei de ciclisti.

Zonele verzi dintre limita de proprietate si pista de ciclisti sau dintre pista de ciclisti si drum se vor reamenaja.

In zonele in care nu se poate asigura un spatiu de protectie ( conform normativelor in vigoare ), intre carosabilul existent si pista de ciclisti, se prevede o balustrada metalica de protectie. In zonele in care infrastructura creata va avea destinatie de pista de ciclisti si trotuar, se va asigura latimea minima conform normativelor in vigoare. Delimitarea dintre cele 2 destinatii va fi facuta prin marcaje longitudinale.

Pe acest tronson se va prevedea montarea de corperi de iluminat cu led, pe stalpi existenti, pentru iluminarea traseului velo creat.

Structura rutiera aplicata pe acest tronson este urmatoare:

- Mixtura asfaltica tip BA 8 – 4 cm grosime
- Balast stabilizat cu ciment 6% - 10 cm grosime
- Balast – 15 cm grosime

**Pe tronsonul 6** pista de ciclisti va avea o lungime de 655.21 m. Latimea infrastructurii nou create este una de 3.00 m incadrata de borduri din beton de ciment. Pentru zona in care se amenajeaza doar pista de biciclisti latimea va fi de 3.00 si de 5.00 m in zona unde pista de biciclisti este comună cu trotuarul. Delimitarea dintre trotuar si pista de ciclisti va fi facuta prin marcaje longitudinale.

Pe acest tronson se proiecteaza accese la proprietate avand o latime de 6.00 m, dinspre strada Botizului, care intersecteaza pista de ciclisti proiectata. Suprafata acestora este de 2393 mp, care avand in vedere sursa de finantare a acestui obiectiv de investitii reprezinta o cheltuiala neeligibila.

# S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.

C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3

Pe acest tronson se va prevedea montarea de corpuri de iluminat cu led, pe stalpi existenti, pentru iluminarea traseului velo creat. Structura rutiera a aplicata pe acest tronson este urmatoare:

- Mixtura asfaltica tip BA 8 – 4 cm grosime
- Balast stabilizat cu ciment 6% – 10 cm grosime
- Balast – 15 cm grosime

Toate pantele in profil longitudinal sunt in conformitate cu normativele, stasurile si reglementarile tehnice in vigoare. In profil longitudinal panta maxima este de 6.25% si minima de 0.02%. In profil transversal se va adopta o panta de 1% si inspre dispozitivele de colectare a apelor pluviale care sunt amplasate pe partea carosabila, sau spre zona verde adiacenta pistelor de biciclisti.

Avand in vedere structura rutiera adopta este obligatoriu executarea de rosturi de dilatatie transversala si longitudinala.

Pe toate tronsoanele se va amenaja zona verde conform planului de situatie. Se vor executa marcaje pentru delimitarea pistei de biciclisti de trotuar sau pentru delimitarea culoarului de deplasare a ciclistilor pe partea carosabila, la intersectia piste cu strazile adiacente.

Pe tronsoanele 2,3,4,5,6 se vor inlocui corpurile de iluminat existente cu corpuri de iluminat cu led pentru zona pietonală, in numar de 210 bucati.

La intersectia pistei de biciclisti cu strazi laterale, se vor inlocui bordurile care delimitaaza carosabilul, cu borduri noi care se vor monta ingropat pentru facilitarea accesului persoanelor cu dizabilitati pe trotuar si a biciclistilor pe pista proiectata.

Se vor prevedea un numar de 20 de cosuri de gunoi cu dozator de pungi, precum si un numar de 10 banci cu spatar, care vor fi amplasate dealungul traseului studiat.

**b) descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/inlocuirea instalațiilor/echipamentelor aferente construcției, demontări/montări, debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate;**

# S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.

C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3

- Prin prezenta documentatie, nu se impun lucrari cu caracter de imbunatatire a terenului de fundate, altele decat fundatia propriu zisa a structurilor rutiere, sau alte lucrari strict necesare pentru asigurarea functionalitatii obiectivului;

**c) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;**

Factori de risc	Eliminare
-riscuri de aparitie a blocajelor in trafic datorita lucrarilor de sapatura la partea carosabila	Prin graficul de lucrari pentru executie, se va urmari obtinerea unui minim posibil de disrupare a traficului in zona proiectului
-riscul de accidentare a oamenilor datorita manipularii necorespunzatoare a utilajelor	Utilajele de constructii vor fi manipulate doar de catre persoane calificate, santierul se va delimita de spatii locuibile, iar muncitorii vor purta echipament de protectie corespunzator
-riscul prabusirii malurilor datorita lipsei sprijinirilor	Toate lucrurile de sapatura cu inalimi mai mari de 1 m se vor executa doar cu sprijinirile adecvate
-schimbarile climaterice pot afecta prezentă investiție numai in cazul lucrarilor de terasamente	Se vor respecta prevederile tehnice de executie din caietele de sarcini
-riscul datorate poluarii mediului in perioada executiei lucrarilor	Se vor evita surgerile accidentale de combustibil, lubrifianti si alte substante chimice

**d) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate;**

- Nu este cazul

**e) caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție.**

# S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.

C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3

- In urma realizarii prezentei investitii va rezulta o lungime totala de 4685,33 m de pista de bicilisti modernizata care se inparte in 6 tronsoane:
  - Tronson 1 - Pod Golescu – Strada Fântânii – 552,41 m;
  - Tronson 2 - Str. Fântânii – B-dul Henri Coandă – 196,62 m;
  - Tronson 3 - B-dul Henri Coandă – Str. Strandului – 717,09 m;
  - Tronson 4 - Str. Strandului – Str. Odoreului – 1450,00 m;
  - Tronson 5 - Str. Odoreului – Str. Soimoșeni – 1114,00 m;
  - Tronson 6 - Str. Soimoșeni – Final Proiect – 655,21 m;

## **5.2. Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privind depasirea consumurilor iniciale de utilitati si modul de asigurare a consumurilor suplimentare**

- Nu este cazul

## **5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul orientativ de realizare a investitiiei, detaliat pe etapele principale de executie:**

Nr. Crt.	Denumire activitate	Luni							
		1-3	4-5	5-8	9-12	13-16	17-20	21-24	25-27
1	Proiectare								
2	Organizare de Santier								
3	Terasamente								
4	Supra structura								
5	Semnaizare si Siguranta in exlocațare								

## **5.4. Costurile estimative ale investitiiei:**

a) costurile estimate pentru realizarea investitiiei, cu luarea in considerare a costurilor unor investitiii similar;

# S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.

C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3

- Pentru estimarea cat mai corecta a costurilor aferente prezentei investitii s-a avut in vedere faptul ca 1 mp de pista pentru ciclisti in solutia 2 este aproximativ 114 lei/mp. Fata de aceasta valoarea s-a facut o comparatie cu valoarea 1 mp de pista de biciclete de pe investitia "Pista pentru biciclisti strada Baritiu - Strada Gorunului - DJ 194 A" pe care Primaria municipiului Satu Mare o deruleaza in prezent. In cadrul acestei investitii 1 mp de pista se situeaza aproximativ la 116 lei/mp;
- Costul a 1 mp de pista de ciclisti in cadrul adoptarii solutiei 1 se ridica la aproximativ 160 lei/mp. O comparatie a acestei valori nu s-a putut realiza datorita inexistentei de lucrari similare in zona, precum si inexistenta in standardul de cost a unei structuri rutiere similara cu cea propusa in solutia 1;

## **b) costurile estimative de operare pe durata normata de viata/amortizare a investitiei.**

- Prezenta investitie nu necesita costuri de operare, sigurele consturi vor fi intretinerea ei dupa finalizarea Receptiei la termiarea luracrii. Aceste lucrari de intretinere post executie vor fi specificate de elaboratorul Proiectului Tehnic;

## **5.5. Sustenabilitatea realizarii investitiei**

### **a) impactul social si cultural;**

- Realizarea prezentului proiect va avea un impact social benefic locitorilor din aceasta zona. Va incuraja transportul folosind mijloace alternative nemotorizate. Se va imbunatatii calitatea vietii cetatenilor atat cei aflati pe prezenta ruta, cat si cei din vecinatatea acesteia, datorita reducerii cetatenilor care folosesc mijloacele de transport private, reducand astfel consumul de CO<sub>2</sub>, precum si rata accidentelor rutiere. Realizarea acestui obiectiv de investitie nu va avea vreun impact cultural. ;

### **b) estimari privind forta de muncă ocupata prin realizarea investitiei in faza de realizare, in faza de operare;**

# S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.

C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3

- In faza de executie se estimeaza creeare a unui minim de 5 locuri de munca. In faza de operare nu se vor crea noi locuri de munca.

## **c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate, după caz.**

- Incurajarea comunitatii locale pentru folosirea mijloacelor alternative de deplasare (nemotorizate);
- Calitatea apei de suprafata, a corpurilor de apa din imediata apropiere a zonelor de constructie a proiectului poate fi deteriorata daca produsele de eroziune si innamolirea, materialele de constructie, inclusiv materialele de umplere si nisipul din gropile de imprumut, deseurile de constructie, apa folosita in activitatia de construcctie si efluentii domestici din organizarile de santier sunt lasate sa ajunga in corpurile de apa, mai ales in timpul ploilor.
- Calitatea apei subterane poate fi afectata in mod advers de extractiile necontrolate de apa si deversarea la intamplare, a apei poluate pe pamant;
- Calitatea aerului se poate deteriora datorita emisiilor provenite de la instalatiile functionale precum unitatile de zdrobire, instalatiile de ametec fierbinte, centrale de dozare si betonierelor. Mai mult, transportul materialelor de constructiesi echipamentelor si transportul si eliminarea materialelor brute si decopertarea pavajului pot ajuta la deteriorarea calitatii aerului;
- Nivelurile de zgomot si de vibratii in jurul zonelor de constructie pot creste ca rezultat al folosirii utilajelor de constructie in timpul incarcarii si descarcarii materialelor precum si in momentul punerii acestora in lucru;
- Solul in zonele excavate se poate eroda si poate fi purtat de alunecari; materialele excavate pot fi spalate sau purtate de vant daca nu sunt acoperite. In plus, solul poate fi contaminat prin surgeri accidentale de produse petroliifere ( motorina, uleiuri) si substante chimice periculoase folosite in zonele de constructie;
- Zonele umed pot fi afetate in mod advers prin deseurile de constructie, eauarea emisiilor si crestere nivelului de zgomot ce pot influenta flora sensibila si fauna ce populeaza zonele umede;

# S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.

C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3

- Manipularea, depozitarea si eliminare materialelor periculoase si a deseurilor pot, de asemenea, contamina mediul daca sunt eliberate accidental;
- Eliminarea resturilor si a deseurilor de constructii precum materialul provenit din deoseptarea placilor de beton existente pot, de asemenea, contamina imprejurimile si apa subterana;
- Locatia si activitatea organizarilor de santier pot nu doar sa deterioreze mediul inconjurator din imediata apropiere, dar si sa contamineze imprejurimile cu deseuri;
- Deplasările pedestre si de trafic pot fi afectate in mod advers de restrictionarea traficului pe anumite sectoare de drum, depozitarea materialelor de constructie si resturile si praful generate de activitatile de constructie;
- Sanatatea publica poate fi afectata in mod advers daca este lăsată apa sa inunde in jurul zonelor de constructie si a organizarilor de santier si prin nivelurile crescute de praf si zgromot;
- Securitatea si Sanatatea ocupationala a muncitorilor pot fi afectate in mod advers datorita mediului de lucru periculos unde pot fi prezente zgromotul puternic, praf, deplasările nesigure ale utilajelor etc;

Toate efectele negative mentionate mai sus sunt localizate spatial, temporar si de scurta durata si pot fi atenuate prin cele mai bune practici de management de constructii si prin masuri de atenuare detaliate in secțiunea urmatoare. Panurile si proiectarile ingineresti corespunzatoarea, care iau in considerare aspectele de mediu si cele sociale, vor evita sau reduc majoritatea potențialelor efecte adverse ale constructiei asupra mediului si vietii sociale;

## **5.6. Analiza finanțiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție:**

- a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință;**

# S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.

C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3

- Prezentarea cadrului de analiza este aceeasi atat pentru Solutia 1 cat si pentru Solutia 2 si anume:
  - Beneficiar

Municipiul Satu Mare

- Amplasament Proiect
  - Intravilanul Mun. Satu Mare

- Obiectivele Proiectului

Principalul obiectiv al proiectului il reprezinta cresterea calitatii vietii prin imbunatatirea conditiilor de deplasare pentru de cetatenii municipiului Satu Mare care folosesc transportul alternativ nemotorizat.

- Perioada de referinta a proiectului reprezinta numarul de ani pentru care sunt furnizate previziuni in Analiza Cost – Beneficiu; Perioada de referinta a proiectului va fi considerata de 25 de ani;

## **b) analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si dimensionarea investitiei, inclusiv programe pe termen mediu si lung;**

### **Solutia 1**

Evolutia prezumata a costurilor

Pentru ca proiectul sa produca beneficii la nivelul prognozat este necesar ca investitia sa isi mentina caracteristicile de performanta pe toata durata de previziune;

Fluxul de numerar pentru investitii este diferenta dintre fluxurile de numerar in "varianta cu proiect" si "varianta fara proiect";

Valorile estimate pentru reparatie sunt cele de pe piata la momentul anului 2018 ajustate din 4 in 4 ani la o valoare estimativa luncta in calcul cresterea salariului minim orar, materia prima precum si cresterea carburantului.

#### **Varianta fara proiect**

An	Venituri	Suprafata necesara a fi reparata	Costuri de reparatie /mp	Total costuri operationale

# S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.

C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3

		(estimativ)		
1	0.00	150	20	3,000.00
2	0.00	172.50	20	3,450.00
3	0.00	198.38	20	3,967.50
4	0.00	228.13	25	5,703.28
5	0.00	262.35	25	6,558.77
6	0.00	301.70	25	7,542.59
7	0.00	346.96	25	8,673.98
8	0.00	399.00	28	11,172.08
9	0.00	458.85	28	12,847.90
10	0.00	527.68	28	14,775.08
11	0.00	606.83	28	16,991.34
12	0.00	697.86	32	22,331.48
13	0.00	802.54	32	25,681.20
14	0.00	922.92	32	29,533.38
15	0.00	1061.36	32	33,963.39
16	0.00	1220.56	36	43,940.13
17	0.00	1403.64	36	50,531.15
18	0.00	1614.19	36	58,110.83
19	0.00	1856.32	36	66,827.45
20	0.00	2134.77	40	85,390.63
21	0.00	2454.98	40	98,199.22
22	0.00	2823.23	40	112,929.11
23	0.00	3246.71	40	129,868.47
24	0.00	3733.72	45	168,017.34
25	0.00	4293.78	45	193,219.+4

Costurile operationale utilizate in analiza financiara sunt prezentate in tabelul urmator:

## Varianta cu proiect

An	Venituri	Valoare investitiei	Suprafata necesara a fi reparata (estimativ)	Costuri de reparatie /mp	Total costuri operationale

# S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.

C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3

1 - implementare	0.00		0.00		0.00
2 - implementare	0.00		0.00		0.00
1	0.00		26.10	21	548.11
2	0.00		30.71	21	644.83
3	0.00		36.13	21	758.63
4	0.00		42.50	25	1062.50
5	0.00		50	25	1,250.00
6	0.00		57.50	25	1,437.50
7	0.00		66.13	25	1,653.13
8	0.00		76.04	28	2,129.23
9	0.00		87.45	28	2,448.61
10	0.00		100.57	28	2,815.90
11	0.00		115.65	28	3,238.29
12	0.00		133.00	32	4,256.03
13	0.00		152.95	32	4,894.44
14	0.00		175.89	32	5,628.60
15	0.00		202.28	32	6,472.89
16	0.00		232.62	36	8,374.30
17	0.00		267.51	36	9,630.45
18	0.00		307.64	36	11,075.02
19	0.00		353.79	36	12,736.27
20	0.00		406.85	40	16,274.12
21	0.00		467.88	40	18,715.24
22	0.00		538.06	40	21,522.53
23	0.00		618.77	40	24,750.91
24	0.00		711.59	45	32,021.49
25	0.00		818.33	45	36,824.71

Evolutia prezumata a veniturilor

Din informatiile puse la dispoziti de catre primaria municipiului Satu Mare atat in varianta fara proiect cat si in varianta cu proiect, nu vor exista venituri.

# S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.

C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3

## Solutia 2

### Evolutia prezumata a costurilor

Pentru ca proiectul sa produca beneficii la nivelul prognozat este necesar ca investitia sa isi mentina caracteristicile de performanta pe toata durata de previziune;

Fluxul de numerar pentru investitii este diferenta dintre fluxurile de numerar in "varianta cu proiect" si "varianta fara proiect";

Valorile estimate pentru reparatie sunt cele de pe piata la momentul anului 2018 ajustate din 4 in 4 ani la o valoare estimativa luna in calcul cresterea salariului minim orar, materia prima precum si cresterea carburantului.

#### Variantă fara proiect

An	Venituri	Suprafata necesara a fi reparata (estimativ)	Costuri de reparatie /mp	Total costuri operationale
1	0.00	150	20	3,000.00
2	0.00	172.50	20	3,450.00
3	0.00	198.38	20	3,967.50
4	0.00	228.13	25	5,703.28
5	0.00	262.35	25	6,558.77
6	0.00	301.70	25	7,542.59
7	0.00	346.96	25	8,673.98
8	0.00	399.00	28	11,172.08
9	0.00	458.85	28	12,847.90
10	0.00	527.68	28	14,775.08
11	0.00	606.83	28	16,991.34
12	0.00	697.86	32	22,331.48
13	0.00	802.54	32	25,681.20
14	0.00	922.92	32	29,533.38
15	0.00	1061.36	32	33,963.39
16	0.00	1220.56	36	43,940.13
17	0.00	1403.64	36	50,531.15
18	0.00	1614.19	36	58,110.83
19	0.00	1856.32	36	66,827.45

# S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.

C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3

20	0.00	2134.77	40	85,390.63
21	0.00	2454.98	40	98,199.22
22	0.00	2823.23	40	112,929.11
23	0.00	3246.71	40	129,868.47
24	0.00	3733.72	45	168,017.34
25	0.00	4293.78	45	193,219.+4

Costurile operationale utilizate in analiza financiara sunt prezentate in tabelul urmator:

## Varianta cu proiect

An	Venituri	Valoare investitiei	Suprafata necesara a fi reparata (estimativ)	Costuri de reparatie /mp	Total costuri operationale
1 - implementare	0.00		0.00		0.00
2 – implementare	0.00		0.00		0.00
1	0.00		33.93	13	441.10
2	0.00		39.92	13	518.94
3	0.00		46.96	13	610.51
4	0.00		55.25	15	828.75
5	0.00		65	15	975.00
6	0.00		74.75	15	1,121.25
7	0.00		85.96	15	1,289.44
8	0.00		98.86	18	1,779.42
9	0.00		113.69	18	2,046.34
10	0.00		130.74	18	2,353.29
11	0.00		150.35	18	2,706.28
12	0.00		172.90	21	3,630.93
13	0.00		198.84	21	4,175.57
14	0.00		228.66	21	4,801.90
15	0.00		262.96	21	5,522.19
16	0.00		302.41	24	7,257.73
17	0.00		347.77	24	8,346.39

# S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.

C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3

18	0.00		399.93	24	9,598.35
19	0.00		459.92	24	11,038.10
20	0.00		528.91	28	14,809.45
21	0.00		608.48	28	17,030.87
22	0.00		699.48	28	19,585.50
23	0.00		804.40	28	22,523.33
24	0.00		925.07	32	25,901.82
25	0.00		1063.82	32	34,042.40

## Evolutia prezentata a veniturilor

Din informatiile puse la dispoziti de catre primaria municipiului Satu Mare atat in varianta fara proiect cat si in varianta cu proiect, nu vor exista venituri.

### c) analiza financiară; sustenabilitatea financiară;

#### Solutia 1

Analiza financiara se bazeaza pe cea mai importata tehnica utilizata in finante, cea a valorii in timp a banilor sau analiza fluxurilor de numerar actualizate, pornind de la identificarea si cuantificarea:

- Cheltuielilor necesare realizarii proiectului;
- Venituri generate de proiect in faza operationala;
- Obiectul analizei financiare este evaluarea beneficiilor proiectului propus;
- Determinarea costului proiectului. Acesta va cuprinde costurile care trebuie suportate in perioada initiala precum si cele care vor aparea ca rezultat direct al acceptarii si implementarii proiectului;
- Previsionarea fluxurilor de numerar estimate ca rezultand in urma proiectului, inclusiv valoarea activelor la sfarsitul perioadei lor de exploatare in cadrul proiectului;
- Evaluarea gradului de risc al proiectului;
- Determinarea costului adevarat al capitalului (rata de actualizare ce va fi folosita la actualizarea fluxurilor de numerar din cadrul proiectului);
- Actualizarea fluxurilor de numerar (exprimate ca valoare prezenta), prin exprimarea valorilor viitoare in timp a banilor de-a lungul orizontului de timp. Sumele recalculate dupa actualizare, reprezinta estimarea valorii, la momentul prezent a activului sau activelor proiectului pe durata orizontului de timp;

# S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.

C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3

ACB este elaborata prin aplicarea "metodei incrementale", pentru a asigura ca numai beneficiile si costurile direct atribuibile proiectului sunt considerate in analiza.

In fundamentarea costurilor din cadrul analizei financiare se vor utiliza alorile inclusiv TVA.

Rata financiara de actualizare, folosita in analiza este de 5%, conform recomandarilor privind ACB.

## **Estimari si variabile de lucru**

### **Orizontul de timp**

Orizontul de timp reprezinta numarul maxim de ani pentru care se fac previziuni. Din motive prudentiale, orizontul de timp nu trebuie sa depaseasca durata de viata economica a proiectului.

Axa temporală considerată pentru proiectul de investitii propus este de 25 de ani.

In cadrul analizei primul an va fi considerat in integralitate an de constructie.

## **Costuri totale de investitie**

Totalul investitie: 8.831.759,59 lei inclusiv TVA

Costul total al unui proiect de investitii este dat de suma costurilor de investitie: teren, construcții, echipamente, costuri speciale de întreținere, licente, brevete, taxe și comisioane aferente derularii proiectului.

Metodologia internațională pentru analiza financiară pe baza fluxului de numerar presupune calcularea rentabilității unei investitii prin folosirea costurilor totale aferente respectivei investitii.

Costul total al investitiei, conform devizului general, este de 8.831.759,59 lei inclusiv TVA

## **Indicatorii de performanta financiara a proiectului**

# S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.

C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3

	Total venituri din exploatare	Costuri de Investitie	Total costuri de operationale	Indice de actualizare	Flux de numerar actualizat	Rata interna de rentabilitate financiara a investitiei (RIRF/C)	Venit net actualizat al investitiei VNAF/C
1	0.00	-3091115.86	0	0.9259	-2862064.2	necalculabil	-7737006.22
2	0.00	-5740643.73	0	0.8573	-4921453.9		
1	0.00		548.11	0.7938	435.09		
2	0.00		644.83	0.735	473.95		
3	0.00		758.63	0.6806	516.32		
4	0.00		1062.5	0.6302	669.59		
5	0.00		1250.00	0.5835	729.38		
6	0.00		1437.50	0.5403	776.68		
7	0.00		1653.13	0.5002	826.90		
8	0.00		2129.23	0.4632	986.26		
9	0.00		2448.61	0.4289	1050.21		
10	0.00		2815.90	0.3971	1118.19		
11	0.00		3238.29	0.3677	1190.72		
12	0.00		4256.03	0.3405	1449.18		
13	0.00		4894.44	0.3152	1542.73		
14	0.00		5628.60	0.2919	1642.99		
15	0.00		6472.89	0.2703	1749.62		
16	0.00		8374.30	0.2502	2095.25		
17	0.00		9630.45	0.2317	2231.38		
18	0.00		11075.02	0.2145	2375.59		
19	0.00		12736.27	0.1987	2530.70		
20	0.00		16274.12	0.1839	2992.81		
21	0.00		18715.24	0.1703	3187.21		
22	0.00		21522.53	0.1577	3394.10		
23	0.00		24750.91	0.146	3613.63		
24	0.00		32021.49	0.135	4322.90		
25	0.00		36824.71	0.1252	4610.45		

## Concluzii privin Analiza Financiara

In urma analizei s-au concluzionat urmatoarele:

Rata Financiara Interna de Rentabilitate (RIRF/C) conduce la o valoare negativa, deci inferioara valorii de 5% (necesita sprijin financiar).

Valoarea Prezenta Neta Financiara a investitiei (VNAF/C) este, de asemenea, negativa (necesita sprijin financiar).

RIRF/C = necalculabil < 5,00%

VNAF/C = - 7737006.22 lei

## Analiza de sensibilitate

# S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.

C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3

Scopul analizei de senzitivitate este de a selecta variabile critice si parametri ale caror variatii , pozitive sau negative comparate cu valoarea de baza are efectul cel mai mare asupra valorii indicatorilor economici si financiari care pot cauza schimbari semnificative a acestor parametri.

Analiza de senzitivitate va determina gradul de senzitivitate a RIRF/ si VNAF/C la varatiile nefavorabile ale variabilelor cheie selectate:

- Scadere venituri din exploatare (cu 1%)
- Crestere venituri din exploatare (cu 1%)
- Scadere costuri de exploatare (cu 1%)
- Crester costuri de exploatare (cu 1%)
- Scadere costurilor de investitie (cu 1%)
- Crestere costurilor de investitie (cu 1%)

Pentru fiecare variabila cheie considerata, s-au recalculat indicatori pentru un interval de variatie de [1%, +1%].

## Analiza de sensibilitate financiara

### RIRF/C

Variatie	-1%	Baza	1%
Variatie cheltuieli de exploatare	necalculabil	necalculabil	necalculabil
Variatie venituri din exploatare	necalculabil	necalculabil	necalculabil
Variatie costuri de investitie	necalculabil	necalculabil	necalculabil

### VNAF/C

Variatie	-1%	Baza	1%
Variatie cheltuieli de exploatare	-7.814.569,71	- 7.737.006,22	- 7.659.831,13
Variatie venituri din exploatare	- 7.737.006,22	- 7.737.006,22	- 7.737.006,22
Variatie costuri de investitie	-7.659.017,201	- 7.737.006,22	-7.813.765,06

# S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.

C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3

## Concluzii privind ANALIZA DE SENZITIVITATE

Examinand rezultatelor analizei de senzitivitate, se constata urmatoarele: VNAF/C

- Variatia indusa de RIRF/C de catre variatia variabilelor critice, mentine valorile RIRF/C negative, deci inferioare Ratei de Actualizare financiara (5%);
- Variatia indusa de VNAF/C, de catre variatia variabilelor critice, mentine valorile VNAF/C in limite negative;

## Solutia 2

Analiza financiara se bazeaza pe cea mai importata tehnica utilizata in finante, cea a valorii in timp a banilor sau analiza fluxurilor de numerar actualizate, pornind de la identificarea si canticificarea:

- Cheltuielilor necesare realizarii proiectului;
- Venituri generate de proiect in faza operationala;
- Obiectul analizei financiare este evaluarea beneficiilor proiectului propus;
- Determinarea costului proiectului. Acesta va cuprinde costurile care trebuie suportate in perioada initiala precum si cele care vor aparea ca rezultat direct al acceptarii si implementarii proiectului;
- Previsionarea fluxurilor de numerar estimate ca rezultand in urma proiectului, inclusiv valoarea activelor la sfarsitul perioadei lor de exploatare in cadrul proiectului;
- Evaluarea gradului de risc al proiectului;
- Determinarea costului adevarat al capitalului (rata de actualizare ce va fi folosita la actualizarea fluxurilor de numerar din cadrul proiectului);
- Actualizarea fluxurilor de numerar (exprimate ca valoare prezenta), prin exprimarea valorilor viitoare in timp a banilor de-a lungul orizontului de timp. Sumele recalculate dupa actualizare, reprezinta estimarea valorii, la momentul prezent a activului sau activelor proiectului pe durata orizontului de timp;

ACB este elaborata prin aplicarea "metodei incrementale", pentru a asigura ca numai beneficiile si costurile direct atribuibile proiectului sunt considerate in analiza.

In fundamentarea costurilor din cadrul analizei financiare se vor utiliza clorile inclusiv TVA.

# S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.

C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3

Rata financiara de actualizare, folosita in analiza este de 5%, conform recomandarilor privind ACB.

## **Estimari si variabile de lucru**

### **Orizontul de timp**

Orizontul de timp reprezinta numarul maxim de ani pentru care se fac previziuni. Din motive prudentiale, orizontul de timp nu trebuie sa depaseasca durata de viata economica a proiectului.

Axa temporală considerata pentru proiectul de investitii propus este de 25 de ani.

In cadrul analizei primul an va fi considerat in integralitate an de constructie.

## **Costuri totale de investitie**

Totalul investitie: 7.424.966,30 lei inclusiv TVA

Costul total al unui proiect de investitii este dat de suma costurilor de investitie: teren, construcții, echipamente, costuri speciale de întreținere, licente, brevete, taxe și comisioane aferente derularii proiectului.

Metodologia internațională pentru analiza financiară pe baza fluxului de numerar presupune calcularea rentabilității unei investitii prin folosirea costurilor totale aferente respectivei investitii.

Costul total al investitiei, confor devizului general, este de 7.424.966,30 lei inclusiv TVA

## **Indicatorii de performanta financiara a proiectului**

# S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.

C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3

	Total venituri din exploatare	Costuri de Investitie	Total costuri de operational e	Indice de actualizare	Flux de numerar actualizat	Rata interna de rentabilitate financiara a investitiei (RIRF/C)	Venit net actualizat al investitiei VNAF/C
1	0.00	-2598738	0	0.9259	-2406171.7	necalculabil	-6503368.24
2	0.00	-4826228	0	0.8573	-4137525.35		
1	0.00		441.1	0.7938	350.15		
2	0.00		518.94	0.735	381.42		
3	0.00		610.51	0.6806	415.51		
4	0.00		828.75	0.6302	522.28		
5	0.00		975.00	0.5835	568.91		
6	0.00		1121.25	0.5403	605.81		
7	0.00		1289.44	0.5002	644.98		
8	0.00		1779.20	0.4632	824.13		
9	0.00		2046.34	0.4289	877.68		
10	0.00		2353.29	0.3971	934.49		
11	0.00		2706.28	0.3677	995.10		
12	0.00		3630.93	0.3405	1236.33		
13	0.00		4175.57	0.3152	1316.14		
14	0.00		4801.90	0.2919	1401.67		
15	0.00		5522.19	0.2703	1492.65		
16	0.00		7257.73	0.2502	1815.88		
17	0.00		8346.39	0.2317	1933.86		
18	0.00		9598.35	0.2145	2058.85		
19	0.00		11038.10	0.1987	2193.27		
20	0.00		14809.45	0.1839	2723.46		
21	0.00		17030.87	0.1703	2900.36		
22	0.00		19585.50	0.1577	3088.63		
23	0.00		22523.33	0.146	3288.41		
24	0.00		25901.82	0.135	3496.75		
25	0.00		34042.40	0.1252	4262.11		

## Concluzii privin Analiza Financiara

In urma analizei s-au concluzionat urmatoarele:

Rata Financiara Interna de Rentabilitate (RIRF/C) conduce la o valoare negativa, deci inferioara valorii de 5% (necesita sprijin financiar).

Valoarea Prezenta Neta Financiara a investitiei (VNAF/C) este, de asemenea, negativa (necesita sprijin financiar).

$$RIRF/C = nescalabili < 5,00\%$$

# S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.

C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3

VNAF/C = - 6503368,24 lei

## Analiza de senzitivitate

Scopul analizei de senzitivitate este de a selecta variabile critice si parametri ale caror variatii , pozitive sau negative comparate cu valoarea de baza are efectul cel mai mare asupra valorii indicatorilor economici si financiari care pot cauza schimbari semnificative a acestor parametri.

Analiza de senzitivitate va determina gradul de senzitivitate a RIRIF/ si VNAF/C la variatiile nefavorabile ale variabilelor cheie selectate:

- Scadere venituri din exploatare (cu 1%)
- Crestere venituri din exploatare (cu 1%)
- Scadere costuri de exploatare (cu 1%)
- Crestere costuri de exploatare (cu 1%)
- Scadere costurilor de investitie (cu 1%)
- Crestere costurilor de investitie (cu 1%)

Pentru fiecare variabila cheie considerata, s-au recalculat indicatori pentru un interval de variație de [1%, +1%].

## Analiza de sensibilitate financiara

RIRF/C

Variatie	-1%	Baza	1%
Variatie cheltuieli de exploatare	necalculabil	necalculabil	necalculabil
Variatie venituri din exploatare	necalculabil	necalculabil	necalculabil
Variatie costuri de investitie	necalculabil	necalculabil	necalculabil

VNAF/C

Variatie	-1%	Baza	1%
Variatie cheltuieli de exploatare	-6.568.564,50	- 6.503.368,24	- 6.438.498,44
Variatie venituri din exploatare	- 6.503.368,24	- 6.503.368,24	- 6.503.368,24
Variatie costuri de	-6.437.814,29	- 6.503.368,24	-6.567.888,15

# S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.

C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3

investitie			
------------	--	--	--

## Concluzii privind ANALIZA DE SENZITIVITATE

Examinand rezultatul analizei de senzitivitate, se constata urmatoarele: VNAF/C

- Variatia indusa de RIRF/C de catre variatia variabilelor critice, mentine valorile RIRF/C negative, deci inferioare Ratei de Actualizare financiara (5%);
- Variatia indusa de VNAF/C, de catre variatia variabilelor critice, mentine valorile VNAF/C in limite negative;

### d) analiza economică; analiza cost-eficacitate;

Pentru analiza cost eficacitate vor fi utilizate consturile totale obtinute in analiza financiara  
Numarul de locuitori conform informatiilor puse la dispozitie de catre primaria Municipiului  
Satu Mare este de 102.411 locuitori.

Solutia 1		Solutia 2	
VNAF costuri	7.737.006,22	VNAF costuri	6.503.368,24
Total populatie	102411	Total populatie	102411
Raport ACE	75,55	Raport ACE	63,50

Solutia 2 presupune un cost pe cap de locuitor mai mic decat in solutia 1

### e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

- Analiza de risc prezentata este valabila atat pentru Solutia 1 cat si pentru Solutia 2

#### Categoriile de Risc ale Investitiei

- Proiectul este adaptat normelor tehnologie si masurilor recomandate de Uniunea Europeana si legislatia nationala
- In ceea ce priveste risurile de natura financiara, beneficiarul prezinta o capacitate de management si de implementare a proiectului corespunzatoare;

Categoriile de Riscuri asociate Proiectului se sintetizeaza astfel:

# S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.

C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3

- Tehnice
  - a) Proasta executie a lucrarii;
  - b) Lipsa unei supervizari competente pentru buna desasurare a lucrarilor;
- Financiare
  - a) Intarzirea platilor;
- Legale
  - a) Nerespectarea procedurilor legale de contractare a firmelor pentru prestarea de servicii (Proiectare, Supervizare) precum si de executie a lucrarilor
  - b) Lipsa colaborarii institutionale, avand in vedere sursa de finantare externa a investitiei (Programul Regio 2014-2020);

## Gestiunea riscului Constructiei

- In vederea diminuarii riscului proiectului se au in vedere urmatoarele:
  - a) Buna colaborare intre proiectanti si beneficiar atat in perioada de pregatire a proiectului, cat si in perioada de implementare;
  - b) Incadrarea in limitele de bugetate ale investitiei de catre executat in perioada de implementare;
  - c) Cooperare intre toate partile implicate in derularea proiectului: Autoritate de Management, Beneficiar, Proiectant, Constructor si Consultant/Supervisor;

## Gestiunea Riscurilor Proiectului

- Riscurile legate de realizarea proiectului care pot aparea pot fi de natura interna si externa:
  - a) Interna – pot fi elemente tehnice legate de indeplinirea realista a obiectivilor si care se pot minimiza printr-o proiectare si planificare riguroasa a activitatilor;
  - b) Externa – nu depinde de beneficiar, dar pot fi contracarurate printr-un sistem adevarat de management al riscului;

- Acestea se bazeaza pe cele trei sisteme cheie ale managementului
  - a) Sistemul de monitorizare

Consta in compararea continua a situatiei de fapt cu planul acestuia: evolutia fizica, cheltuiei financiare, calitate;

# S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.

C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3

O abatere indicata de sistemul de monitorizare ( evolutie programata/stare de fapt) conduce la un se de decizii a managerilor de proiect care vor decide daca sunt posibile si/sau anumite masuri de remeiere;

## b) Sistemul de control

Este intentionat sa intre in actiune repede si eficient cand sistemul de monitorizare indica abateri

Membrii echipei de proiect au urmatoarele atributii principale:

- a lua decizii despre masurile necesare;
- autorizarea masurilor propuse;
- implementarea schimbarilor propuse;
- adaptarea planului de referinta care sa permita ca sistemul de monitorizare sa ramana eficient;

## c) Sistemul informational

Va sustine sistemele de contro si monitorizare, punand la dispozitia echipe de proiect ( in timp util) informatiile pe baza carora ea va actiona. Pentru monitorizarea proiectului (primul sistem cheie al managementului de proiect) informatiile necesare sunt urmatoarele:

- masura evolutiei fizice;
- masura evolutiei financiare;
- controlul calitatii;
- alte informatii specifice care prezinta interes deosebit;

## Mecanismul de control financiar

- Intelegem prin mecanism de control financiar prin care se va asigura utilizarea optima a fondurilor, un sistem circulat de reguli care vor ajuta la atingerea obiectivelor proiectului evitand surprizele si semnalizand la timp pericolele care necesita masuri corective. Global, acest concept se refera la urmatoarele:

- stabilirea unei planificari financiare;
- confrontarea la intervale regulate a rezultatelor efective ale acestei planificari;
- compararea abaterilor dintre plan si realitate;

# S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.

C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3

- impiedicarea evolutiilor nedorite prin luarea unor decizii la timpul potrivit;

Principalele instrumente de lucru operative se bazeaza pe analize cantitative si caiitative

## 6. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

### 6.1. Comparatia scenariilor/opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

Nr. Crt.	Criterii de analiza si selectie alternative	Structura Rutiera Rigida	Structura Rutiera Semi-rigida
1	Durata de exploatare mare/mica (5/1)	5	4
2	Raport pret investitie initiala (5/1)	2	5
3	Raport utilizare/Temperatura mediu ambiant bun/slab (5/1)	3	2
4	Rezistenta la actiunea agentilor petrolieri ce actioneaza accidental da/nu (5/1)	4	1
5	Rezistenta la actiunea agentilor pentru dezapezire da/nu (5/1)	1	2
6	Poluare in executie nu/da (5/1)	4	3
7	Poluare in exploatare nu/da(5/1)	5	5
8	Avantaj/Dezavantaj culoare in exploatare nocturna (5/1)	4	3
9	Siguranta in exploatare mare/mic (5/1)	5	5
10	Durata mica/mare de punere in opera pana la darea in circulatie (5/1)	2	4
11	Necesita executia si intretinerea atenta a rosturilor transversale da/nu (5/1)	1	5
12	Executia poate fi etapizata da/nu (5/1)	3	4
13	Riscuri de executie mic/mare (5/1)	5	5
14	Corectiile executiei se fac usor/greu (5/1)	3	3
15	Cofortul la rulare (lipsa rosturi transversale mare/mic (5/1))	2	5

# S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.

C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3

16	Cheltuieli de intretinere pe perioada de analiza (30 ani) mic/mare (5/1)	4	2
	<b>TOTAL</b>	53	58

## 6.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e)

In ceea ce priveste imbracamintile bituminoase, studiile efectuare scot in evidenta urmatoarele avantaje:

- confort sporit la circulatia biciclistilor
- cost redus fata de structurile rutiere rigide ( cum se poate observa in devizele generale de mai jos)

Devizul general – SOLUTIA 1 - NERECOMANDATA					
al obiectivului de investiții					
Amenajare pista de biciclete str. Botizului - Pod Golescu					
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)	TVA	Valoarea (inclusiv TVA)	
		Lei	Lei	Lei	
1	2	3	4	5	
CAPITOLUL 1					
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului					
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0.00	0.00	0.00	
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL CAPITOLUL 1</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
CAPITOLUL 2					

# S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.

C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3

<b>Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții</b>				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOLUL 2</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CAPITOLUL 3</b>				
<b>Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>				
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertiză tehnică	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	279,914.43	53,183.74	333,098.17
3.5.1	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de prefezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	128,000.00	24,320.00	152,320.00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a	11,279.35	2,143.08	13,422.43

# S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.

C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3

	proiectului tehnic și a detaliilor de execuție			
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	140,635.08	26,720.67	167,355.75
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	0.00	0.00	0.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul finaciar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	202,514.52	38,477.76	240,992.28
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	61,879.44	11,757.09	73,636.53
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	56,254.03	10,688.27	66,942.30
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const	5,625.40	1,068.83	6,694.23
3.8.2	Dirigenție de șantier	140,635.08	26,720.67	167,355.75
<b>TOTAL CAPITOLUL 3</b>		<b>482,428.95</b>	<b>91,661.50</b>	<b>574,090.44</b>
<b>CAPITOLUL 4</b>				
<b>Cheltuieli pentru investiția de bază</b>				
4.1	Construcții și instalații	6,476,292.53	1,230,495.58	7,706,788.11
4.1.1	Infrastructura	513,790.08	97,620.12	611,410.20
4.1.1.1	Desfacere dale din beton	15,318.08	2,910.44	18,228.52
4.1.1.2	Desfacere borduri de beton	60,368.55	11,470.02	71,838.57
4.1.1.3	Spargere beton	176,183.80	33,474.92	209,658.72

# S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.

C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3

4.1.1.4	Terasamente	230,556.46	43,805.73	274,362.19
4.1.1.5	Aducere la cota	15,584.25	2,961.01	18,545.26
4.1.1.6	Umplutura rampa	15,778.94	2,998.00	18,776.94
4.1.2	Montare borduri	703,483.56	133,661.88	837,145.44
4.1.2.1	Montare bordura mare	335,120.57	63,672.91	398,793.48
4.1.2.2	Montare bordura mare - <b>Neeligibil</b>	27,041.43	5,137.87	32,179.30
4.1.2.2	Montare bordura mica	324,168.70	61,592.05	385,760.75
4.1.2.4.	Montare bordura mica - <b>Neeligibil</b>	17,152.86	3,259.04	20,411.90
4.1.3	Suprastructura	3,936,594.23	747,952.90	4,684,547.13
4.1.3.1	Suprastructura cu pavaj	253,705.27	48,204.00	301,909.27
4.1.3.2	Suprastructura sistem rutier rigid	2,774,682.97	527,189.76	3,301,872.73
4.1.3.3	Suprastructura carosabil - <b>Neeligibil</b>	84,028.53	15,965.42	99,993.95
4.1.3.4	Suprastructura alei cu trafic mixt	609,318.11	115,770.44	725,088.55
4.1.3.5.	Suprastructura cu mixturi asfaltica accese - <b>Neligibil</b>	189,046.43	35,918.82	224,965.25
4.1.3.6	Pereu rampa	25,812.92	4,904.45	30,717.37
4.1.4	Semnalizare	449,534.52	85,411.56	534,946.08
4.1.4.1	Semnalizare pe Orizontala	98,044.39	18,628.43	116,672.82
4.1.4.2	Semnalizare pe Verticala	40,903.06	7,771.58	48,674.64
4.1.4.3	Semnalizarea punctului de lucru	35,855.48	6,812.54	42,668.02
4.1.4.4	Balustrada metalica	274,731.59	52,199.00	326,930.59
4.1.5	Iluminat stradal	767,025.11	145,734.77	912,759.88

# S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.

C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3

4.1.5.1	Fundatii stalpi	12,231.82	2,324.05	14,555.87
4.1.5.2	Stalp de curent gata echipat	159,178.50	30,243.92	189,422.42
4.1.5.3	Inlocuire corpuri de iluminat	587,106.01	111,550.14	698,656.15
4.1.5.4	Inlocuire corpuri de iluminat - Neeligibil	8,508.78	1,616.67	10,125.45
4.1.6	Zone verzi	75,865.03	14,414.36	90,279.39
4.1.6.1	Amenajare zone verzi	75,865.03	14,414.36	90,279.39
4.1.7	Mobilier Urban	30,000.00	5,700.00	35,700.00
4.1.7.1	Banci stradale	20,000.00	3,800.00	23,800.00
4.1.7.2	Cosuri de Gunoi cu dozator de punga	10,000.00	1,900.00	11,900.00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOLUL 4</b>		<b>6,476,292.53</b>	<b>1,230,495.58</b>	<b>7,706,788.11</b>
<b>CAPITOLUL 5</b>				
<b>Alte cheltuieli</b>				
5.1	Organizare de șantier	80,256.11	15,248.66	95,504.77
5.1.1	Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului	80,256.11	15,248.66	95,504.77
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării	0.00	0.00	0.00

# S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.

C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3

	șantierului			
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	58,854.49	11,182.35	70,036.84
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	26,752.04	5,082.89	31,834.93
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	5,350.41	1,016.58	6,366.99
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	26,752.04	5,082.89	31,834.93
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute 5%	323,814.63	61,524.78	385,339.41
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOLUL 5</b>		<b>462,925.23</b>	<b>87,955.79</b>	<b>550,881.02</b>
<b>CAPITOLUL 6</b>				
<b>Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste</b>				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOLUL 6</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL:</b>		<b>7,421,646.71</b>	<b>1,410,112.87</b>	<b>8,831,759.59</b>
din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.8, 4.1, 4.2, 5.1.1)		6,759,063.16	1,284,222.00	8,043,285.16

# S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.

C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3

## Devizul general – SOLUTIA 2 - RECOMANDATA

al obiectivului de investiții

Amenajare pistă de biciclete str. Botizului - Pod Golescu

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA) Eligibil	TVA	Valoarea (inclusiv TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
<strong>CAPITOLUL 1</strong>				
<strong>Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</strong>				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00
<strong>TOTAL CAPITOLUL 1</strong>		<strong>0.00</strong>	<strong>0.00</strong>	<strong>0.00</strong>
<strong>CAPITOLUL 2</strong>				
<strong>Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții</strong>				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0.00	0.00	0.00
<strong>TOTAL CAPITOLUL 2</strong>		<strong>0.00</strong>	<strong>0.00</strong>	<strong>0.00</strong>
<strong>CAPITOLUL 3</strong>				
<strong>Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</strong>				
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertiză tehnică	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	279,914.43	53,183.74	333,098.17

# S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.

C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3

3.5.1	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de prefezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	128,000.00	24,320.00	152,320.00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	11,279.35	2,143.08	13,422.43
3.5.6	Proiect tehnic și detaliu de execuție 2.5%	140,635.08	26,720.67	167,355.75
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	0.00	0.00	0.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul finaciar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	202,514.51	38,477.76	240,992.27
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	61,879.43	11,757.09	73,636.52
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	56,254.03	10,688.27	66,942.30
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const	5,625.40	1,068.83	6,694.23
3.8.2	Dirigenție de șantier 2.5%	140,635.08	26,720.67	167,355.75
<b>TOTAL CAPITOLUL 3</b>		<b>482,428.94</b>	<b>91,661.50</b>	<b>574,090.44</b>

## CAPITOLUL 4

### Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1	Construcții și instalații	5,350,407.57	1,016,577.44	6,366,985.00
4.1.1	Infrastructura	513,790.08	97,620.12	611,410.20
4.1.1.1	Desfacere dale din beton	15,318.08	2,910.44	18,228.52
4.1.1.2	Desfacere borduri de beton	60,368.55	11,470.02	71,838.57
4.1.1.3	Spargere beton	176,183.80	33,474.92	209,658.72
4.1.1.4	Terasamente	230,556.46	43,805.73	274,362.19
4.1.1.5	Aducere la cota	15,584.25	2,961.01	18,545.26
4.1.1.6	Umplutura rampă	15,778.94	2,998.00	18,776.94
4.1.2	Montare borduri	703,483.56	133,661.88	837,145.44
4.1.2.1	Montare bordura mare	335,120.57	63,672.91	398,793.48
4.1.2.2	Montare bordura mare - Neeligibil	27,041.43	5,137.87	32,179.30

# S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.

C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3

4.1.2.3	Montare bordura mica	324,168.70	61,592.05	385,760.75
4.1.2.4.	Montare bordura mica - Neeligibil	17,152.86	3,259.04	20,411.90
4.1.3	Suprastructura	2,810,709.27	534,034.76	3,344,744.03
4.1.3.1	Suprastructura cu pavaj	253,702.27	48,203.43	301,905.70
4.1.3.2	Suprastructura cu mixtura asfaltica	1,648,801.01	313,272.19	1,962,073.20
4.1.3.3	Suprastructura carosabil - Neeligibil	84,028.53	15,965.42	99,993.95
4.1.3.4	Suprastructura alei cu trafic mixt	609,318.11	115,770.44	725,088.55
4.1.3.5.	Suprastructura cu mixturi asfaltica accese - Neligibil	189,046.43	35,918.82	224,965.25
4.1.3.6.	Pereu rampa	25,812.92	4,904.45	30,717.37
4.1.4	Semnalizare	449,534.52	85,411.56	534,946.08
4.1.4.1	Semnalizare pe Orizontala	98,044.39	18,628.43	116,672.82
4.1.4.2	Semnalizare pe Verticala	40,903.06	7,771.58	48,674.64
4.1.4.3	Semnalizarea punctului de lucru	35,855.48	6,812.54	42,668.02
4.1.4.4	Balustrada metalica	274,731.59	52,199.00	326,930.59
4.1.5	Iluminat stradal	767,025.11	145,734.77	912,759.88
4.1.5.1	Fundatii stalpi	12,231.82	2,324.05	14,555.87
4.1.5.2	Stalp de curent gata echipat	159,178.50	30,243.92	189,422.42
4.1.5.3	Inlocuire corpuri de iluminat	587,106.01	111,550.14	698,656.15
4.1.5.4	Inlocuire corpuri de iluminat - Neeligibil	8,508.78	1,616.67	10,125.45
4.1.6	Zone verzi	75,865.03	14,414.36	90,279.39
4.1.6.1	Amenajare zone verzi	75,865.03	14,414.36	90,279.39
4.1.7	Mobilier Urban	30,000.00	5,700.00	35,700.00
4.1.7.1	Banci stradale	20,000.00	3,800.00	23,800.00
4.1.7.2	Cosuri de Gunoi cu dozator de punga	10,000.00	1,900.00	11,900.00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOLUL 4</b>		<b>5,350,407.57</b>	<b>1,016,577.44</b>	<b>6,366,985.00</b>
<b>CAPITOLUL 5</b>				

# S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.

C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3

<b>Alte cheltuieli</b>				
5.1	Organizare de șantier	80,256.11	15,248.66	95,504.78
5.1.1	Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului	80,256.11	15,248.66	95,504.78
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	58,854.48	11,182.35	70,036.84
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	26,752.04	5,082.89	31,834.93
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	5,350.41	1,016.58	6,366.99
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	26,752.04	5,082.89	31,834.93
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute 5%	267,520.38	50,828.87	318,349.25
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOLUL 5</b>		<b>406,630.97</b>	<b>77,259.89</b>	<b>483,890.86</b>
<b>CAPITOLUL 6</b>				
<b>Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste</b>				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOLUL 6</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL:</b>		<b>6,239,467.48</b>	<b>1,185,498.82</b>	<b>7,424,966.30</b>
<b>din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.8, 4.1, 4.2, 5.1.1)</b>		<b>5,633,178.19</b>	<b>1,070,303.86</b>	<b>6,703,482.05</b>

- reducerea ratei accidentelor prin adoptarea de masuri de siguranta;

- imbunatatirea accesibilitatii pe teritoriul municipiului Satu Mare;

- impact direct si indirect asupra dezvoltarii economice, sociale si culturale;

Elaboratorul recomanda adoptarea variantei constructive prevazute in solutia 2 (reprezentand un sistem rutier semirigid) reprezentand solutia optima din punct de vedere tehnico-economic, solutie ce prezinta mai multe avantaje fata de solutia 1 (reprezentand un sistem rutier rigid).

# S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.

C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3

## 6.3. Principalii indicatori tehnico-economi ci aferenți investiției:

**a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;**

- Conform devizului general al prezentei investitii, pentru solutia recomandata, valoarea totala a cesteia este de 6,239,467.48 lei la care se adauga TVA in valoare de 1,185,498.82 rezultand o valoare tota 7,424,966.30 lei. Din aceasta, valoare C+M este reprezentata de 5,633,178.19 lei fara TVA. La aceasta se adauga TVA in valoare de 1,070,303.86 rezultand o valoare a C+M de 6,703,482.05 lei cu tot cu TVA.

**b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;**

Se va moderniza o suprafața totală de 45366.29 mp reprezentând pistă de bicicliști și trotuar precum și alei cu trafic mixt. Adiacent acestora se va reface o suprafață de 9812.03 mp de zonă verde precum și o suprafață de 1060.85 de carosabil.

Având în vedere faptul că în standardele de cost reabilitarea/modernizarea pistelor de bicicliști nu are o valoare stabilită, nu s-a putut face o comapratie a valorii pentru 1 mp în cazul prezentei investiții comparativ cu standardul de cost.

**c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;**

- 107.00 lei/mp de pistă de biciclete;
- 6,239,467.48 lei fara TVA / 7,424,966.30 lei cu TVA – valoare totală a investiției
- 5,633,178.19 lei fara TVA / 6,703,482.05 lei cu TVA – valoare C+M;

**d) durată estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni**

Durata de executie a prezentului obiectiv de investitie se poate estima la 27 de luni din care 3 luni reaizare Proiectului Tehnic și a Proiectului de Autorizare a Constructiei și 24 de luni executia propriu zisa a lucrarilor.

# S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.

C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3

## **6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice.**

- Lucrările prevazute să se execute, sunt în conformitate cu caietele de sarcini ce vor fi realizare la faza de elaborare a Proiectului Tehnic, care la randul lor respectă întru totul reglementările tehnice, stăsurile și normativele europene și naționale în vigoare.

## **6.5. Nominalizarea surșelor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.**

- Finanțarea investiției se va realiza din fonduri externe prin PROGRAMULUI NATIONAL REGIONAL POR 2014-2020 axa prioritara 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile.

## **7. Urbanism, acorduri și avize conforme**

### **7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire**

- Certificatul de urbanism cu nr. 156 din data de 19.02.2018

### **7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară**

- Se atasează prezentei documentații

### **7.3. Extrat de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege**

#### **7.4. Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacitatei existente**

Se atasează urmatoarele avize aferente prezentei investiții în conformitate cu certificatul de Urbanism

- Aviz de alimentare cu apă /canalizare emis de SC Apasaerv S.A. cu nr.4011/12.03.2018;
- Aviz de alimentare cu energie electrică emis de SC Electrica SA cu nr.60401811936/18.04.2018;
- Aviz de gaze naturale emis de SC DELGAZ GRID SRL cu nr 210975632/13.03.2018;

# S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.

C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3

- Aviz telefonizare emis de SC Telekom SA cu nr. 108/13.03.2018.;
- Aviz Administratia Domeniului Public nr. 10937/26.02.2018;
- Aviz Comisia de Circulatie cu nr. 15478/12.03.2018;

## **7.5. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, mășuri de diminuare a impactului, mășuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică**

Notificare Agentiei pentru Protectia Mediului din Satu Mare cu nr 201 din 26.03.2018

## **7.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum:**

### **a) studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;**

- Nu este cazul

### **b) studiu de trafic și studiu de circulație, după caz;**

- Se ataseaza studiul de trafic aferent prezentei investitii

### **c) raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în situri arheologice;**

- Nu este cazul

### **d) studiu istoric, în cazul monumentelor istorice;**

- Nu este cazul

### **e) studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.**

- Nu este cazul

## **8. Concluzii și recomandări;**

- Pentru asigurarea functionalitatii obiectivului de investitii se recomanda urmatoare catitati de lucrari a fi executate:
  - **Tronsonul 1**

	Unitate de masura	Cantitate
Suprafata pistă	mp	2064

# S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.

C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3

Suprafata pereu de beton	mp	250
Bordura mica	m	1168
Balustrada metalica	m	225
Zona verde	mp	672
Stalpi de iluminat	buc	20
Cablu de iluminat	m	450

## - Tronsonul 2

	Unitate de masura	Cantitate
Suprafata pistă	mp	518
Suprafata trotuar	mp	300
Suprafata drum	mp	1061
Bordura mare	m	448
Bordura mica	m	478
Balustrada metalica	m	214
Zona verde	mp	292
Corpuri de iluminat cu led	buc	3
Drum lateral	mp	50

## - Tronsonul 3

	Unitate de masura	Cantitate
Suprafata pistă	mp	2148
Suprafata trotuar	mp	836
Bordura mare	m	169
Bordura mica	m	1780
Balustrada metalica	m	84
Zona verde	mp	2352
Corpuri de iluminat cu led	buc	16

## - Tronsonul 4

	Unitate de masura	Cantitate
Suprafata pistă	mp	10549
Bordura mare	m	653
Bordura mica	m	4413
Balustrada metalica	m	276
Zona verde	mp	4948
Corpuri de iluminat cu led	buc	80

## - Tronsonul 5

# S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.

C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3

	Unitate de masura	Cantitate
Suprafata pistă	mp	2981
Bordura mare	m	2321
Bordura mica	m	1976
Balustrada metalica	m	1953
Zona verde	mp	1549
Corpuri de iluminat cu led	buc	75
Alei cu trafic mixt	mp	10515

## - **Trenșonul 6**

	Unitate de masura	Cantitate
Suprafata pistă	mp	5146
Bordura mare	m	53
Bordura mica	m	1904
Corpuri de iluminat cu led	buc	15

- Cosuri de gunoi cu dozator de pungi – 20 buc.
- Banci duble cu spatar – 10 buc.

## **B. PIESE DESENATE**

În funcție de categoria și clasa de importanță a obiectivului de investiții, piesele desenate se vor prezenta la scări relevante în raport cu caracteristicile acestuia, cuprindând:

1. Construcția existentă:

**a) plan de amplasare în zonă;**

- Se ataseaza planul de incadrare in zona

**b) plan de situație;**

- Se ataseaza planul de situatie

**c) relevu de arhitectură și, după caz, structura și instalații - planuri, secțiuni, fațade, cotate;**

- Nu este cazul

**d) planșe specifice de analiză și sinteză, în cazul intervențiilor pe monumente istorice și în zonele de protecție aferente.**

# S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.

C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3

- Nu este cazul

## **2. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă):**

### **a) plan de amplasare în zonă;**

- Se ataseaza planul de incadrare in zona

### **b) plan de situație;**

- Se ataseaza planul de situatie

### **c) planuri generale, fațade și secțiuni caracteristice de arhitectură, cotate, scheme de principiu pentru rezistență și instalații, volumetrii, scheme funcționale, izometrice sau planuri specifice, după caz;**

- Se ataseaza profile transversal tip

### **d) planuri generale, profile longitudinale și transversale caracteristice, cotate, planuri specifice, după caz.**

- Se ataseaza profil longitudinal

Data: Mai 2018

Sef Proiect,


Ing.dipl. Ghertan Gabriel

Intocmit,

ing. Boros Sergiu


*Boros Sergiu*





# Tronson 1

## Pod Golescu



### Legenda

Pista de Biciclisti	Alei cu trafic mixt	Bordura Mare - prevazuta in alta investitie
Zona Verde	Pereu betonat	Trotuar - prevazut in alta investitie
Bordura Mare	Carosabil refacut	Bordura Mica - prevazuta in alta investitie
Bordura mica	Trotuar existent	
Balustrada metalica de protectie	Drum Existenta	
Trotuar	Bordura existenta	
	Clediri existente	
	Cablu de alimentare iluminat public	
Retea Electrica	Camin existent	
	Gura de scurgere	
	Corp de Iluminat cu led	


S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.

C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3

Beneficiar:	Primaria Municipiului Satu Mare			Proiect nr.: 2/2018
Adresa:	Satu Mare, P-ta 25 Octombrie nr. 1			Faza: D.A.L.I.
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: 1:500	Titlu proiect: Amenajare pista de biciclete str. Botizului - Pod Golescu
Seft Proiect	Ing. GHERTAN GABRIEL			
Proiectat	Ing. BOROS SERGIU		Data: Aprilie 2018	Titlu planşa: Plan de Situație
Desenat	Ing. BOROS SERGIU			



# Tronson 1



## Legenda

Pista de Biciclisti	Alei cu trafic mixt
Zona Verde	Pereu betonat
Bordura Mare	Carosabil refacut
Bordura mica	Trotuar existent
Balustrada metalica de protectie	Drum Existant
Trotuar	Bordura existenta
	Cladiri existente
	Cablu de alimentare iluminat public
Retea Electrica	Camin existent
	Gura de scurgere
	Corp de iluminat cu led

## Pod Decembrie


S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.

C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3

Beneficiar:	Primaria Municipiului Satu Mare	Proiect nr.:
		2/2018
Adresa:	Satu Mare, P-ta 25 Octombrie nr. 1	Faza:
		D.A.L.I.
Specificatie	Nume	Semnatura
Sef Proiect	Ing. GHERTAN GABRIEL	
Proiectat	Ing. BOROS SERGIU	
Desenat	Ing. BOROS SERGIU	
Scara:	1:500	Titlu proiect:
		Amenajare pista de biciclete str. Botizului - Pod Golescu
Data:	Aprilie 2018	Titlu planșă:
		Plan de Situație
Plansa nr.:		2.2



# Tronson 1



## Legenda

Pista de Biciclisti	Alei cu trafic mixt
Zona Verde	Pereu betonat
Bordura Mare	Carosabil refacut
Bordura mica	Trotuar existent
Balustrada metalica de protectie	Drum Existenta
Trotuar	Bordura existenta
Relea Electrica	Cladir existente
	Camin existent
	Gura de scurgere
	Corp de iluminat cu led
	Trotuar - prevazut in alta investitie
	Bordura Mica - prevazuta in alta investitie
	Bordura Mare - prevazuta in alta investitie
	Trotuar - prevazut in alta investitie
	Stalp metalic cu corp de iluminat cu led
	Cablu de alimentare iluminat public


## S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.

C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3

Beneficiar:	Primaria Municipiului Satu Mare			Project nr.:
Adresa:	Satu Mare, P-ta 25 Octombrie nr. 1			Faza:
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	Titlu proiect:
Sef Proiect	Ing. GHERTAN GABRIEL		1:500	Amenajare pista de biciclete str. Botizului - Pod Goleșcu
Proiectat	Ing. BOROS SERGIU		Data:	Titlu planșa:
Desenat	Ing. BOROS SERGIU		Aprilie 2018	Plan de Situație

# Tronson 2

# Tronson 2



## Legenda

Pista de Biciclisti	Alei cu trafic mixt
Zona Verde	Pereu betonat
Bordura Mare	Carosabil refacut
Bordura mica	Trotuar existent
Balustrada metalica de protectie	Drum Existenta
Trotuar	Bordura existenta
Releea Electrica	Cladiri existente
	Cablu de alimentare iluminat public
	Camin existent
	Gura de scurgere
	Corp de iluminat cu led


S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.

C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3

Beneficiar:	Primaria Municipiului Satu Mare			Proiect nr.: 2/2018
Adresa:	Satu Mare, P-ta 25 Octombrie nr. 1			Faza: D.A.L.I.
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: 1:500	Titlu proiect: Amenajare pista de biciclete str. Botizului - Pod Golescu
Sef Proiect	Ing. GHERTAN GABRIEL			
Proiectat	Ing. BOROS SERGIU		Data: Aprilie 2018	Titlu planșă: Plan de Situație
Desenat	Ing. BOROS SERGIU			




# Tronson 3



# Tronson 3

N

## KAUFLAND



### Legenda

Pista de Biciclisti	Alei cu trafic mixt
Zona Verde	Pereu betonat
Bordura Mare	Carosabil refacut
Bordura mica	Trotuar existent
Balustrada metalica de protectie	Drum Existenta
Trotuar	Bordura existenta
	Cabdii existente
	Cabdii de alimentare iluminat public
	Camin existent
	Gura de scurgere
	Corp de Iluminat cu led
	Retea Electrica


### S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.

C.P. 440150, IUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3

Beneficiar:	Primaria Municipiului Satu Mare			Proiect nr.: 2/2018
Adresa:	Satu Mare, P-ta 25 Octombrie nr. 1			Faza: D.A.L.I.
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: 1:500	Titlu proiect: Amenajare pista de biciclete str. Botizului - Pod Golescu
Sef Proiect	Ing. GHERTAN GABRIEL			
Proiectat	Ing. BOROS SERGIU		Data: Aprilie 2018	Titlu planşa: Plan de Situație
Desenat	Ing. BOROS SERGIU			

# Tronson 3

**ELECTROLUX**



## Legenda

Pista de Biciclisti	Alei cu trafic mixt
Zona Verde	Pereu betonat
Bordura Mare	Carosabil refacut
Bordura mica	Trotuar existent
Balustrada metalica de protectie	Drum Existent
Trotuar	Bordura existenta
Retea Electrica	Cladiri existente
	Cablu de alimentare iluminat public
	Camin existent
	Gura de scurgere
	Corp de Iluminat cu led

**S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.**

C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3

Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	Titlu proiect:
Sef Proiect	Ing. GHERTAN GABRIEL		1:500	Amenajare pista de biciclete str. Botizului - Pod Golescu
Proiectat	Ing. BOROS SERGIU		Data:	Aprilie 2018
Desenat	Ing. BOROS SERGIU		Titlu plansa:	Plan de Situatie



Beneficiar:  
Primaria Municipiului Satu Mare

Proiect nr.:  
2/2018

Adresa:  
Satu Mare, P-ta 25 Octombrie nr. 1

Faza:


D.A.L.I.

Titlu plansa:  
Plan de Situatie

Plansa nr.:

2.7

# Coform Project Tehnic - Pod -3



## Legenda


Pista de Biciclisti	Alei cu trafic mixt
Zona Verde	Pereu betonat
Bordura Mare	Carosabil refacut
Bordura mica	Trotuar existent
Balustrada metalica de protectie	Drum Existant
Trotuar	Bordura existenta
Retea Electrica	Cladiri existente
	Cablu de alimentare iluminat public
	Corp de iluminat cu led
	Camin existent
	Gura de scurgere

## S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.

C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3


Beneficiar:	Primaria Municipiului Satu Mare			Proiect nr.: 2/2018
Adresa:	Satu Mare, P-ta 25 Octombrie nr. 1			Faza: D.A.L.I.
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: 1:500	Titlu proiect: Amenajare pista de biciclete str. Botizului - Pod Golescu
Sef Proiect	Ing. GHERTAN GABRIEL			
Proiectat	Ing. BOROS SERGIU		Data: Aprilie 2018	Titlu planșă: Plan de Situație
Desenat	Ing. BOROS SERGIU			

# Tronson 4



S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.				Beneficiar:	Primaria Municipiului Satu Mare	Proiect nr.: 2/2018
				Adresa:	Satu Mare, P-ta 25 Octombrie nr. 1	Faza: D.A.L.I.
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: 1:500	Titlu proiect:	Amenajare pista de biciclete str. Botizului - Pod Golescu	Plansa nr.: 2.9
Sef Proiect	Ing. GHERTAN GABRIEL			Proiectat	Ing. BOROS SERGIU	
				Desenat	Ing. BOROS SERGIU	
				Data:	Aprilie 2018	Titlu plansa: Plan de Situatie

# Tronson 4




# DANTEX




Legenda		S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.		Beneficiar: Primaria Municipiului Satu Mare		Project nr.: 2/2018
Pista de Biciclisti	Alei cu trafic mixt	Bordura Mare - prevazuta in alta investitie	Trotuar - prevazut in alta investitie	Adresa: Satu Mare, P-ta 25 Octombrie nr. 1	Faza:	
Zona Verde	Pereu betonat	Carosabil refacut	Bordura Mica - prevazuta in alta investitie		D.A.L.I.	
Bordura Mare	Trotuar existent	Drum Existent	Stalp metalic cu corp de iluminat cu led		Plansa nr.:	
Bordura mica	Bordura existenta	Bordura existenta	Cablu de alimentare iluminat public		2.10	
Balustrada metalica de protectie	Cladiri existente	Camin existent	Corp de Iluminat cu led	Titlu proiect: <i>Amenajare pista de biciclete str. Botizului - Pod Golescu</i>		
Trotuar		Gura de scurgere		Scara: 1:500		
				Titlu planșa: <i>Plan de Situatie</i>		
				Data: Aprilie 2018		

# Tronson 4




<b>Legenda</b>	<b>S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.</b> C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3				<b>Beneficiar:</b> Primaria Municipiului Satu Mare	<b>Proiect nr.:</b> 2/2018
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pista de Biciclisti</li> <li>Zona Verde</li> <li>Bordura Mare</li> <li>Bordura mica</li> <li>Balustrada metalica de protectie</li> <li>Trotuar</li> <li>Retea Electrica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alei cu trafic mixt</li> <li>Pereu betonat</li> <li>Carosabil refacut</li> <li>Trotuar existent</li> <li>Drum Existenta</li> <li>Cladiri existente</li> <li>Cablu de alimentare iluminat public</li> <li>Camin existent</li> <li>Gura de scurgere</li> <li>Corp de iluminat cu led</li> </ul>				<b>Adresa:</b> Satu Mare, P-ta 25 Octombrie nr. 1	<b>Faza:</b> <b>D.A.L.I.</b>
	Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: 1:500	<b>Titlu proiect:</b> <i>Amenajare pista de biciclete str. Botizului - Pod Golescu</i>	
Sef Proiect	Ing. GHERTAN GABRIEL				Data: Aprilie 2018	
Proiectat	Ing. BOROS SERGIU				<b>Titlu plansa:</b> Plan de Situatie	
Desenat	Ing. BOROS SERGIU					<b>Plansa nr.:</b> 2.11

# Tronson 4



<b>Legenda</b>					<b>Beneficiar:</b> Primaria Municipiului Satu Mare	<b>Proiect nr.:</b> 2/2018
Pista de Biciclisti Zona Verde Bordura Mare Bordura mica Balustrada metalica de protectie Trotuar Retea Electrica	Alei cu trafic mixt Pereu betonat Carosabil refacut Trotuar existent Drum Existenta Bordura existenta Cladiri existente Cabluri de alimentare iluminat public Camin existent Gura de scurgere	Bordura Mare - prevazuta in alta investitie Trotuar - prevazut in alta investitie Bordura Mica - prevazuta in alta investitie Stalp metalic cu corp de iluminat cu led Cabluri de alimentare iluminat public Corp de iluminat cu led	C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3	<b>Adresa:</b> Satu Mare, P-ta 25 Octombrie nr. 1	<b>Faza:</b> <b>D.A.L.I.</b>	
			Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: 1:500
			Sef Proiect	Ing. GHERTAN GABRIEL		Titlu proiect: <i>Amenajare pista de biciclete str. Botizului - Pod Golescu</i>
			Proiectat	Ing. BOROS SERGIU		Data: Aprilie 2018
			Desenat	Ing. BOROS SERGIU		Titlu plansa: Plan de Situatie
						<b>Plansa nr.:</b> 2.12

# Tronson 4



## Legenda

- Pista de Biciclisti
- Alei cu trafic mixt
- Bordura Mare - prevazuita in alta investitie
- Zona Verde
- Pereu betonat
- Troluar - prevazut in alta investitie
- Bordura Mare
- Carosabil refacut
- Bordura Mica - prevazuta in alta investitie
- Bordura mica
- Trotuar existent
- Drum Existent
- Stalp metalic cu corp de iluminat cu led
- Balustrada metalica de protectie
- Bordura existenta
- Cablu de alimentare iluminat public
- Trotuar
- Cladiri existente
- Corp de Iluminat cu led
- Camin existent
- Gura de scurgere
-  Releea Electrica


S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.

C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3

				Satu Mare, P-ta 25 Octombrie nr. 1	
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: 1:500	Titlu proiect: <i>Amenajare pistă de biciclete str. Botizului - Pod Golescu</i>	D.A.L.I.
Sef Proiect	Ing. GHERTAN GABRIEL				Plansa nr.:  
Proiectat	Ing. BOROS SERGIU		Data: Aprilie 2018	Titlu plansa:  	
Desenat	Ing. BOROS SERGIU			Plan de Situatie	2.13

# Tronson 4

PETROM



## Legenda


Pista de Biciclisti	Alei cu trafic mixt
Zona Verde	Pereu betonat
Bordura Mare	Carosabil refacut
Bordura mica	Trotuar existent
Balustrada metalica de protectie	Drum Existant
Trotuar	Bordura existenta
	Cladiri existente
	Cablu de alimentare iluminat public
	Camin existent
	Gura de scurgere
	Corp de iluminat cu led
	Retea Electrica

S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.

C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3

Beneficiar:	Primaria Municipiului Satu Mare			Proiect nr.: 2/2018
Adresa:	Satu Mare, P-ta 25 Octombrie nr. 1			Faza: D.A.L.I.
Titlu proiect:	Amenajare pista de biciclete str. Botizului - Pod Golescu			Plansa nr.: 2.14
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: 1:500	
Sef Proiect	Ing. GHERTAN GABRIEL			
Proiectat	Ing. BOROS SERGIU		Data: Aprilie 2018	
Desenat	Ing. BOROS SERGIU		Titlu planșă: Plan de Situație	

# Tronson 4




S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.				Beneficiar:	Primaria Municipiului Satu Mare	Proiect nr.: 2/2018
				Adresa:	Satu Mare, P-ta 25 Octombrie nr. 1	Faza: D.A.L.I.
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: 1:500	Titlu proiect:	Amenajare pistă de biciclete str. Botizului - Pod Golescu	Plansa nr.: 2.15
Sef Proiect	Ing. GHERTAN GABRIEL			Proiectat	Ing. BOROS SERGIU	
				Desenat	Ing. BOROS SERGIU	
						Data: Aprilie 2018
						Titlu planșa: Plan de Situație

## Legenda

- |                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Pista de Biciclisti              | Alei cu trafic mixt                 |
| Zona Verde                       | Pereu betonat                       |
| Bordura Mare                     | Carosabil refacut                   |
| Bordura mica                     | Trotuar existent                    |
| Balustrada metalica de protectie | Drum Existenta                      |
| Trotuar                          | Bordura existenta                   |
|                                  | Cablu de alimentare iluminat public |
|                                  | Camin existent                      |
|                                  | Gura de scurgere                    |
|                                  | Corp de iluminat cu led             |
|                                  | Retea Electrica                     |

# Tronson 5



## Legenda

Pista de Biciclisti	Alei cu trafic mixt	Bordura Mare - prevazuta in alta investitie
Zona Verde	Pereu betonat	Trotuar - prevazut in alta investitie
Bordura Mare	Carosabil refacut	Bordura Mica - prevazuta in alta investitie
Bordura mica	Trotuar existent	
Balustrada metalica de protectie	Drum Existant	
Trotuar	Bordura existenta	
	Stalp metalic cu corp de iluminat cu led	
	Cablu de alimentare iluminat public	
	Camin existent	
	Gura de scurgere	
	Corp de iluminat cu led	
	Retea Electrica	

S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.


C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3

Beneficiar:	Primaria Municipiului Satu Mare			Proiect nr.: 2/2018
Adresa:	Satu Mare, P-ta 25 Octombrie nr. 1			Faza: D.A.L.I.
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: 1:500	Titlu proiect: Amenajare pista de biciclete str. Botizului - Pod Golescu
Sef Proiect	Ing. GHERTAN GABRIEL			
Proiectat	Ing. BOROS SERGIU		Data: Aprilie 2018	Titlu planșă: Plan de Situație
Desenat	Ing. BOROS SERGIU			



Plansa nr.: 2.16

# Tronson 5



## Legenda

Pista de Biciclisti	Alei cu trafic mixt	Bordura Mare - prevazuta in alta investitie
Zona Verde	Pereu betonat	Troluar - prevazut in alta investitie
Bordura Mare	Carosabil refacut	Bordura Mica - prevazuta in alta investitie
Bordura mica	Troluar existent	
Balustrada metalica de protectie	Drum Existenta	
Troluar	Bordura existenta	
	Cladiri existente	
Releu Electrica	Cablu de alimentare iluminat public	
	Camin existent	
	Gura de scurgere	
	Corp de Iluminat cu led	

**S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.**

C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3



Beneficiar:  
Primaria Municipiului Satu Mare

Proiect nr.:  
2/2018

Adresa:  
Satu Mare, P-ta 25 Octombrie nr. 1

Faza:

Titlu proiect:  
*Amenajare pista de biciclete str. Botizului - Pod Golescu*

D.A.L.I.


Data:  
Aprilie  
2018

Plansa nr.:

Titlu planşa:  
Plan de Situație

2.17

# Tronson 5



## Legenda

Pista de Biciclisti	Alei cu trafic mixt
Zona Verde	Pereu betonat
Bordura Mare	Carosabil refacut
Bordura mica	Trotuar existent
Balustrada metalica de protectie	Drum Existent
Trotuar	Bordura existenta
Retea Electrica	Stalp metalic cu corp de iluminat cu led
	Cabluri de alimentare iluminat public
	Cladiri existente
	Camin existent
	Gura de scurgere
	Corp de iluminat cu led


Bordura Mare - prevazuta in alta investitie
Trotuar - prevazut in alta investitie
Bordura Mica - prevazuta in alta investitie

S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.

C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3


Beneficiar:	Primaria Municipiului Satu Mare			Proiect nr.:
Adresa:			Satu Mare, P-ta 25 Octombrie nr. 1	Faza:
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	2/2018
Sef Proiect	Ing. GHERTAN GABRIEL		1:500	D.A.L.I.
Proiectat	Ing. BOROS SERGIU		Data:	Plansa nr.:
Desenat	Ing. BOROS SERGIU		Aprilie 2018	2.18
Titlu proiect: Amenajare pista de biciclete str. Botizului - Pod Golescu				
Titlu plansa: Plan de Situatie				

# Tronson 5




S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.				Beneficiar:	Primaria Municipiului Satu Mare	Project nr.:
				Adresa:	Satu Mare, P-ta 25 Octombrie nr. 1	Faza:
				Titlu proiect:	Amenajare pista de biciclete str. Botizului - Pod Golescu	D.A.L.I.
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:			
Sef Proiect	Ing. GHERTAN GABRIEL		1:500			
Proiectat	Ing. BOROS SERGIU		Data:			
Desenat	Ing. BOROS SERGIU		Aprilie 2018	Titlu planșa:	Plan de Situație	Plansa nr.: 2.19

# Tronson 5



<b>Legenda</b>	<b>S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.</b> C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3								<b>Beneficiar:</b> Primaria Municipiului Satu Mare	<b>Proiect nr.:</b> 2/2018																				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pista de Biciclisti</li> <li>Zona Verde</li> <li>Bordura Mare</li> <li>Bordura mica</li> <li>Balustrada metalica de protectie</li> <li>Trotuar</li> <li>Retea Electrica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alei cu trafic mixt</li> <li>Pereu betonat</li> <li>Carosabil refacut</li> <li>Trotuar existent</li> <li>Stalp metalic cu corp de iluminat cu led</li> <li>Cablu de alimentare iluminat public</li> <li>Gura de scurgere</li> <li>Gura de scurgere</li> <li>Bordura Mare - prevazuta in alta investitie</li> <li>Trotuar - prevazut in alta investitie</li> <li>Bordura Mica - prevazuta in alta investitie</li> <li>Drum Existenta</li> <li>Cladiri existente</li> <li>Camin existent</li> <li>Corp de iluminat cu led</li> </ul>								<b>Adresa:</b> Satu Mare, P-ta 25 Octombrie nr. 1	<b>Faza:</b> <b>D.A.L.I.</b>																				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Specificatie</th> <th>Nume</th> <th>Semnatura</th> <th>Scara:</th> <th>Titlu proiect:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sef Proiect</td> <td>Ing. GHERTAN GABRIEL</td> <td></td> <td>1:500</td> <td>Amenajare pista de biciclete str. Botizului - Pod Golescu</td> </tr> <tr> <td>Proiectat</td> <td>Ing. BOROS SERGIU</td> <td></td> <td>Data:</td> <td>Aprilie 2018</td> </tr> <tr> <td>Desenat</td> <td>Ing. BOROS SERGIU</td> <td></td> <td>Titlu plansa:</td> <td>Plan de Situatie</td> </tr> </tbody> </table>								Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	Titlu proiect:	Sef Proiect	Ing. GHERTAN GABRIEL		1:500	Amenajare pista de biciclete str. Botizului - Pod Golescu	Proiectat	Ing. BOROS SERGIU		Data:	Aprilie 2018	Desenat	Ing. BOROS SERGIU		Titlu plansa:	Plan de Situatie		
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	Titlu proiect:																										
Sef Proiect	Ing. GHERTAN GABRIEL		1:500	Amenajare pista de biciclete str. Botizului - Pod Golescu																										
Proiectat	Ing. BOROS SERGIU		Data:	Aprilie 2018																										
Desenat	Ing. BOROS SERGIU		Titlu plansa:	Plan de Situatie																										
										<b>Plansa nr.:</b> 2.20																				

# Tronson 5



## Legenda

Pista de Biciclisti	Alei cu trafic mixt	Bordura Mare - prevazuta in alta investitie
Zona Verde	Pereu betonat	Trotuar - prevazut in alta investitie
Bordura Mare	Carosabil refacut	Bordura Mica - prevazuta in alta investitie
Bordura mica	Trotuar existent	Stalp metalic cu corp de iluminat cu led
Balustrada metalica de protectie	Drum Existenta	Cablu de alimentare iluminat public
Trotuar	Bordura existenta	Corpi de iluminat cu led
	Cladiri existente	
	Camin existent	
	Gura de scurgere	
Releea Electrica		

**S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.**

C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3



Beneficiar:  
Primaria Municipiului Satu Mare

Project nr.:  
2/2018

Adresa:  
Satu Mare, P-ta 25 Octombrie nr. 1

Faza:

D.A.L.I.

Titlu proiect:  
*Amenajare pista de biciclete str. Botizului - Pod Golescu*


Plansa nr.:

2.21

Data:  
Aprilie  
2018


Titlu plansa:  
Plan de Situatie

# Tronson 6




<b>Legenda</b>	<b>S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.</b>				Beneficiar:	Primaria Municipiului Satu Mare	Proiect nr.:
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">■</span> Pista de Biciclisti</li> <li><span style="color: green;">■</span> Zona Verde</li> <li><span style="color: darkgray;">■</span> Bordura Mare</li> <li><span style="color: gray;">■</span> Bordura mica</li> <li><span style="color: blue;">■</span> Balustrada metalica de protectie</li> <li><span style="color: pink;">■</span> Trotuar</li> <li><span style="color: black;">↗</span> Retea Electrica</li> </ul>	C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 2, AP. 3				Adresa:	Satu Mare, P-ta 25 Octombrie nr. 1	Faza:
	Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	Titlu proiect:	<i>Amenajare pista de biciclete str. Botizului - Pod Golescu</i>	
Sef Proiect	Ing. GHERTAN GABRIEL		1:500				
Proiectat	Ing. BOROS SERGIU			Data:	Titlu planşa:		
Desenat	Ing. BOROS SERGIU		Aprilie 2018		Plan de Situatie		
						2.22	

# Tronson 6




Legenda		S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.				Beneficiar:		Proiect nr.:			
		C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3				Primaria Municipiului Satu Mare		2/2018			
						Adresa:		Faza:			
Pista de Biciclisti	Alei cu trafic mixt	Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	Titlu proiect:					
Zona Verde	Pereu betonat	Sef Proiect	Ing. GHERTAN GABRIEL		1:500	Amenajare pista de biciclete str. Botizului - Pod Golescu					
Bordura Mare	Carosabil refacut	Proiectat	Ing. BOROS SERGIU		Data:	Titlu planșă:					
Bordura mica	Trotuar existent	Desenat	Ing. BOROS SERGIU		Aprilie 2018	Plan de Situație					
Balustrada metalica de protectie	Drum Existant										
Trotuar	Bordura existenta										
	Cladiri existente										
	Cablu de alimentare iluminat public										
	Camin existent										
	Gura de scurgere										
	Retea Electrica										

# Tronson 6



<b>Legenda</b>	<b>S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.</b> C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3				<b>Beneficiar:</b> Primaria Municipiului Satu Mare	<b>Proiect nr.:</b> 2/2018	
<ul style="list-style-type: none"> <li>[Symbol] Pista de Biciclisti</li> <li>[Symbol] Zona Verde</li> <li>[Symbol] Bordura Mare</li> <li>[Symbol] Bordura mica</li> <li>[Symbol] Balustrada metalica de protectie</li> <li>[Symbol] Trotuar</li> <li>[Symbol] Releea Electrica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>[Symbol] Alei cu trafic mixt</li> <li>[Symbol] Pereu betonat</li> <li>[Symbol] Carosabil refacut</li> <li>[Symbol] Trotuar existent</li> <li>[Symbol] Drum Existenta</li> <li>[Symbol] Cladiri existente</li> <li>[Symbol] Cablu de alimentare iluminat public</li> <li>[Symbol] Camin existent</li> <li>[Symbol] Gura de scurgere</li> <li>[Symbol] Corp de Iluminat cu led</li> <li>[Symbol] Bordura Mare - prevazuta in alta investitie</li> <li>[Symbol] Trotuar - prevazut in alta investitie</li> <li>[Symbol] Bordura Mica - prevazuta in alta investitie</li> <li>[Symbol] Stalp metalic cu corp de iluminat cu led</li> <li>[Symbol] Corp de Iluminat cu led</li> </ul>				<b>Adresa:</b> Satu Mare, P-ia 25 Octombrie nr. 1	<b>Faza:</b> <b>D.A.L.I.</b>	
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	<b>Titlu proiect:</b> Amenajare pista de biciclete str. Botizului - Pod Golescu			
Sef Proiect	Ing. GHERTAN GABRIEL		1:500				
Proiectat	Ing. BOROS SERGIU		Data:	Aprilie 2018			
Desenat	Ing. BOROS SERGIU		Titlu plansa:	Plan de Situatie			
			Plansa nr.:	2.24			

# Tronson 6



## Legenda

Pista de Biciclisti	Alei cu trafic mixt	Bordura Mare - prevazuta in alta investitie
Zona Verde	Pereu betonat	Troluar - prevazut in alta investitie
Bordura Mare	Carosabil refacut	Bordura Mica - prevazuta in alta investitie
Bordura mica	Trotuar existent	
Balustrada metalica de protectie	Drum Existenta	
Trotuar	Bordura existenta	
	Cladiri existente	
	Cablu de alimentare iluminat public	
	Camin existent	
	Gura de scurgere	
Retea Electrica	Corp de Iluminat cu led	


S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.

C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3

Beneficiar:	Primaria Municipiului Satu Mare			Project nr.: 2/2018
Adresa:	Satu Mare, P-ta 25 Octombrie nr. 1			Faza: D.A.L.I.
Titlu proiect:	Amenajare pista de biciclete str. Botizului - Pod Golescu			Plansa nr.: 2.25
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: 1:500	
Sef Proiect	Ing. GHERTAN GABRIEL			
Proiectat	Ing. BOROS SERGIU		Data: Aprilie 2018	
Desenat	Ing. BOROS SERGIU		Titlu plansa: Plan de Situatie	


# Profil Transversal Tip

## TRONSON 1



# Profil Transversal Tip

## TRONSON 2




S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L. C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3				Beneficiar: Primaria Municipiului Satu Mare	Proiect nr.: 2/2018
				Adresa: Satu Mare, P-ta 25 Octombrie nr. 1	Faza: D.A.L.I.
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	Titlu proiect: <i>Amenajare pista de biciclete str. Botizului - Pod Golescu</i>	
Sef Proiect	Ing. GHERTAN GABRIEL	<i>A</i>	1:50		
Proiectat	Ing. BOROS SERGIU	<i>Bd</i>	Data:	Titlu plansa: Profil Transversal Tip	
Desenat	Ing. BOROS SERGIU	<i>Bd</i>	Aprilie 2018		Plansa nr.: 3.1

# Profil Transversal

## Tip

### TRONSON

### 3




S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L. C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3				Beneficiar: Primaria Municipiului Satu Mare	Proiect nr.: 2/2018
				Adresa: Satu Mare, P-ta 25 Octombrie nr. 1	Faza: D.A.L.I.
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	Titlu proiect: <i>Amenajare pista de biciclete str. Botizului - Pod Golescu</i>	
Sef Proiect	Ing. GHERTAN GABRIEL	<i>[Signature]</i>	1:50		
Proiectat	Ing. BOROS SERGIU	<i>Boru</i>	Data:	Titlu planșă: Profil Transversal Tip	Plansa nr.: 3.2
Desenat	Ing. BOROS SERGIU	<i>Boru</i>	Aprilie 2018		

# Profil Transversal

## Tip

# TRONSON

## 4




S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L. C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3				Beneficiar: Primaria Municipiului Satu Mare	Proiect nr.: 2/2018
				Adresa: Satu Mare, P-ta 25 Octombrie nr. 1	Faza: D.A.L.I.
Specificatie Sef Proiect	Nume Ing. GHERTAN GABRIEL	Semnatura 	Scara: 1:50	Titlu proiect: Amenajare pista de biciclete str. Botizului - Pod Golescu	
Proiectat	Ing. BOROS SERGIU		Data: Aprilie 2018	Titlu planșă: Profil Transversal Tip	Plansa nr.: 3.3
Desenat	Ing. BOROS SERGIU				

# Profil Transversal

## Tip

# TRONSON

## 4




S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.				Beneficiar:	Primaria Municipiului Satu Mare	Proiect nr.:
C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3				Adresa:	Satu Mare, P-ta 25 Octombrie nr. 1	Faza:
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	Titlu proiect:	Amenajare pista de biciclete str. Botizului - Pod Golescu	D.A.L.I.
Sef Proiect	Ing. GHERTAN GABRIEL		1:50	Data:	Aprilie 2018	Plansa nr.:
Proiectat	Ing. BOROS SERGIU			Titlu plansa:	Profil Transversal Tip	3.4
Desenat	Ing. BOROS SERGIU					

# Profil Transversal

## Tip

# TRONSON

## 5




S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.				Beneficiar:	Primaria Municipiului Satu Mare	Proiect nr.:
C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3					J20/1143/2017	2/2018
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	Titlu proiect:	<i>Amenajare pista de biciclete str. Baritiu - Pod Golescu</i>	
Sef Proiect	Ing. GHERTAN GABRIEL	<i>[Signature]</i>	1:500			
Proiectat	Ing. BOROS SERGIU	<i>Bela</i>	Data:	Titlu planșa:	Aprilie 2018	
Desenat	Ing. BOROS SERGIU	<i>Bela</i>			Profil Transversal Tip	
					3.5	


# Profil Transversal

Tip


## TRONSON 6



S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.				Beneficiar:	Primaria Municipiului Satu Mare	Proiect nr.: 2/2018
C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3				Adresa:	Satu Mare, P-ta 25 Octombrie nr. 1	Faza: D.A.L.I.
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	Titlu proiect:	Amenajare pista de biciclete str. Botizului - Pod Golescu	
Sef Proiect	Ing. GHERTAN GABRIEL		1:50	Data:	Aprilie 2018	
Proiectat	Ing. BOROS SERGIU			Titlu planșa:	Profil Transversal Tip	Plansa nr.: 3.6
Desenat	Ing. BOROS SERGIU					



<b>S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.</b> C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3				Beneficiar: Primaria Municipiului Satu Mare	Project nr.: 2/2018
				Adresa: Satu Mare, P-ta 25 Octombrie nr. 1	Faza: <b>D.A.L.I.</b>
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: 1:100 1:1000	Titlu proiect: <i>Amenajare pista de biciclete str. Botizului - Pod Golescu</i>	
Sef Proiect	Ing. GHERTAN GABRIEL	<i>A</i>			
Proiectat	Ing. BOROS SERGIU	<i>Bela</i>	Data: Aprilie 2018	Titlu planșă: <i>Profil Longitudinal Tronson 1</i>	Plansa nr.: <b>4.1</b>
Desenat	Ing. BOROS SERGIU	<i>Bela</i>			




PLAN DE COMPARATIE	125.00								
DECLIVITATI	0.14 39.16	R=2000.00 T=3.85 L=7.70	0.10 36.54	R=500.00 T=9.61 L=19.22	0.28 85.49				
DIFERENTE IN AX [cm]	-8	0	+10	-2	-2	-10	+5	0	
COTE PROIECTATE	129.730	129.695	129.670	129.644	129.715	129.786	129.856	129.913	
COTE TEREN	129.807	129.695	129.574	129.666	129.730	129.890	129.805	129.913	
DISTANTE PARTIALE	25.00 -0.45	25.00 -0.49	25.00 0.37	25.00 0.26	25.00 0.64	25.00 -0.34	20.06 0.54		
DISTANTE CUMULATE	0+325.00	0+350.00	0+375.00	0+400.00	0+425.00	0+450.00	0+475.00	0+495.06	
NR. PROFILELOR	13	14	15	16	17	18	19		



S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.				Beneficiar:	Primaria Municipiului Satu Mare	Proiect nr.:
C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3				Adresa:	Satu Mare, P-ta 25 Octombrie nr. 1	Faza:
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	Titlu proiect:	Amenajare pista de biciclete str. Botizului - Pod Golescu	D.A.L.I.
Sef Proiect	Ing. GHERTAN GABRIEL		1:100 1:1000			
Proiectat	Ing. BOROS SERGIU		Data:	Titlu plansa:	Profil Longitudinal	Plansa nr.:
Desenat	Ing. BOROS SERGIU		Aprilie 2018		Tronson 1	4.2

# Rampa de coborare/urcare



PLAN DE COMPARATIE	125.00			
DECLIVITATI	0.28 29.69			
DIFERENTE IN AX [cm]	-2	-2	-19	0
COTE PROIECTATE	129.644	129.715	129.534	
COTE TEREN	129.666	129.730	129.858	126.105
DISTANTE PARTIALE	25.00 0.28	19.95 0.64	57.90 -6.48	
DISTANTE CUMULATE	0+400.00	0+425.00	0+425.00	0+495.06
NR. PROFILELOR	16	17	SF – Tronson 1	



**S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.**

C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3

Beneficiar:	Primaria Municipiului Satu Mare			Proiect nr.: 2/2018
Adresa:	Satu Mare, P-ta 25 Octombrie nr. 1			Faza: <b>D.A.L.I.</b>
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: 1:100 1:1000	Titlu proiect: <i>Amenajare pista de biciclete str. Botizului - Pod Golescu</i>
Sef Proiect	Ing. GHERTAN GABRIEL			
Proiectat	Ing. BOROS SERGIU		Data: Aprilie 2018	Titlu planșă: Profil Longitudinal Tronson 1
Desenat	Ing. BOROS SERGIU			




## S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.

C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3

Beneficiar:	Primaria Municipiului Satu Mare			Proiect nr.: 2/2018
Adresa:	Satu Mare, P-ta 25 Octombrie nr. 1			Faza: <b>D.A.L.I.</b>
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: 1:100 1:1000	Titlu proiect: <b>Amenajare pistă de biciclete str. Botizului - Pod Golescu</b>
Sef Proiect	Ing. GHERTAN GABRIEL			
Proiectat	Ing. BOROS SERGIU		Data: Aprilie 2018	Titlu planșa: <b>Profil Longitudinal Tronson 2</b>
Desenat	Ing. BOROS SERGIU			


# TRONSON 3



**S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.**

C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3


Beneficiar:	Primaria Municipiului Satu Mare			Proiect nr.: 2/2018
Adresa:	Satu Mare, P-ta 25 Octombrie nr. 1			Faza: D.A.L.I.
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: 1:100 1:1000	Titlu proiect: <i>Amenajare pista de biciclete str. Botizului - Pod Golescu</i>
Sef Proiect	Ing. GHERTAN GABRIEL			
Proiectat	Ing. BOROS SERGIU		Data: Aprilie 2018	Titlu planșă: Profil Longitudinal Tronson 3
Desenat	Ing. BOROS SERGIU			





PLAN DE COMPARATIE	120.00																		
DECLIVITATI		1.09 54.48		R=200.00 T=8.40 L=16.79		1.95 46.23		R=200.00 T=9.05 L=18.09		1.02 19.52		R=100.00 T=9.06 L=18.08		0.80 19.00		R=100.00 T=4.60 L=9.18		1.73 65.36	
DIFERENTE IN AX [cm]	-1		+8	-4	-14	+8		+4		+4		+8		-4		+10		+6	-2
COTE PROIECTATE	124.081	124.025	124.016	123.675	123.384	123.916	123.060	122.49	122.058	121.845	121.804	121.920	122.004	122.368	122.798	123.301	123.236	123.855	
COTE TEREN	124.081	124.025	124.016	123.592	123.384	123.402	123.060	122.49	122.020	121.804	121.920	122.404	122.368	122.798	123.301	123.236	123.855		
DISTANTE PARTIALE	5.95	31.46		25.11	25.00	25.10	25.02	24.93	25.20	25.08	25.05	25.25	25.06	40.56				49.56	
		-1.38		-0.76	-1.37	-2.82	-1.33	-0.87	0.46	1.93	1.19	2.38	1.41					1.23	
DISTANTE CUMULATE	0+292.61		0+324.07	0+349.18	0+374.18	0+399.18	0+424.20	0+449.15	0+474.33	0+499.41	0+524.46	0+549.71				0+590.27			
NR. PROFILELOR	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							



S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.				Beneficiar: Primaria Municipiului Satu Mare	Proiect nr.: 2/2018
C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3				Adresa: Satu Mare, P-ta 25 Octombrie nr. 1	Faza: D.A.L.I.
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: 1:100 1:1000	Titlu proiect: <i>Amenajare pista de biciclete str. Botizului - Pod Golescu</i>	
Sef Proiect	Ing. GHERTAN GABRIEL				
Proiectat	Ing. BOROS SERGIU		Data: Aprilie 2018	Titlu planșă: Profil Longitudinal Tronson 3	Plansa nr.: 4.6
Desenat	Ing. BOROS SERGIU				




<b>S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.</b> C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3			Beneficiar: Primaria Municipiului Satu Mare	Proiect nr.: 2/2018
Adresa: Satu Mare, P-ta 25 Octombrie nr. 1			Faza:	
Specificatie Sef Proiect	Nume Ing. GHERTAN GABRIEL	Semnatura 	Scara: 1:100 1:1000	Titlu proiect: <i>Amenajare pistă de biciclete str. Botizului - Pod Golescu</i>
Proiectat	Ing. BOROS SERGIU		Data: Aprilie 2018	Titlu planșa: Profil Longitudinal Tronson 3
Desenat	Ing. BOROS SERGIU			Plansa nr.: 4.7




## S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.

C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3

Beneficiar:	Primaria Municipiului Satu Mare			Proiect nr.: 2/2018
Adresa:	Satu Mare, P-ta 25 Octombrie nr. 1			Faza:  D.A.L.I.
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: 1:100 1:1000	Titlu proiect:  Amenajare pista de biciclete str. Botizului - Pod Golescu
Sef Proiect	Ing. GHERTAN GABRIEL			
Proiectat	Ing. BOROS SERGIU		Data: Aprilie 2018	Titlu planșă:  Profil Longitudinal Tronson 4 - Dreapta
Desenat	Ing. BOROS SERGIU			Plansa nr.:  4.8




S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.				Beneficiar:	Primaria Municipiului Satu Mare	Proiect nr.:
C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3				Adresa:	Satu Mare, P-ta 25 Octombrie nr. 1	Faza:
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	Titlu proiect:	Amenajare pistă de biciclete str. Botizului - Pod Golescu	D.A.L.I.
Sef Proiect	Ing. GHERTAN GABRIEL		1:100 1:1000			
Proiectat	Ing. BOROS SERGIU		Data:	Titlu planșa:	Profil Longitudinal Tronson 4 - Dreapta	Plansa nr.:
Desenat	Ing. BOROS SERGIU		Aprilie 2018			4.9




## S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.

C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3


Beneficiar:	Primaria Municipiului Satu Mare		Proiect nr.:
			2/2018
Adresa:	Satu Mare, P-ta 25 Octombrie nr. 1		Faza:
			D.A.L.I.
Specificatie	Nume	Semnatura	Titlu proiect:
Sef Proiect	Ing. GHERTAN GABRIEL		Amenajare pistă de biciclete str. Botizului - Pod Golescu
Proiectat	Ing. BOROS SERGIU		Data: Titlu planșa:
Desenat	Ing. BOROS SERGIU		Aprilie 2018 Profil Longitudinal Tronson 4 - Dreapta



S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.				Beneficiar:	Primaria Municipiului Satu Mare	Proiect nr.:
C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 2, AP. 3				Adresa:	Satu Mare, P-ta 25 Octombrie nr. 1	Faza:
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	Titlu proiect:	Amenajare pista de biciclete str. Botizului - Pod Golescu	D.A.L.I.
Sef Proiect	Ing. GHERTAN GABRIEL		1:100 1:1000			
Proiectat	Ing. BOROS SERGIU		Data:	Titlu planșa:	Profil Longitudinal	Plansa nr.:
Desenat	Ing. BOROS SERGIU		Aprilie 2018		Tronson 4 - Dreapta	4.11




<b>S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.</b> C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 2, AP. 3				Beneficiar: Primaria Municipiului Satu Mare	Proiect nr.: 2/2018
				Adresa: Satu Mare, P-ta 25 Octombrie nr. 1	Faza: <b>D.A.L.I.</b>
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: 1:100 1:1000	Titlu proiect: <i>Amenajare pista de biciclete str. Botizului - Pod Golescu</i>	
Sef Proiect	Ing. GHERTAN GABRIEL				
Proiectat	Ing. BOROS SERGIU		Data: Aprilie 2018	Titlu planșă: Profil Longitudinal Tronson 4 - Dreapta	Plansa nr.: <b>4.12</b>
Desenat	Ing. BOROS SERGIU				




## S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.

C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3

Beneficiar:	Primaria Municipiului Satu Mare			Proiect nr.:
				2/2018
Adresa:	Satu Mare, P-ta 25 Octombrie nr. 1			Faza:
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	Titlu proiect:
Sef Proiect	Ing. GHERTAN GABRIEL		1:100 1:1000	Amenajare pista de biciclete str. Botizului - Pod Golescu
Proiectat	Ing. BOROS SERGIU		Data:	Titlu planșă:
Desenat	Ing. BOROS SERGIU		Aprilie 2018	Profil Longitudinal Tronson 4 - Stanga
				Plansa nr.:
				4.13




<b>S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.</b> C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3				Beneficiar: Primaria Municipiului Satu Mare	Proiect nr.: 2/2018
				Adresa: Satu Mare, P-ta 25 Octombrie nr. 1	Faza: <b>D.A.L.I.</b>
Specificatie Sef Proiect	Nume Ing. GHERTAN GABRIEL	Semnatura 	Scara: 1:100 1:1000	Titlu proiect: <b>Amenajare pista de biciclete str. Botizului - Pod Golescu</b>	
Proiectat Ing. BOROS SERGIU			Data: Aprilie 2018	Titlu plansa: <b>Profil Longitudinal Tronson 4 - Stanga</b>	Plansa nr.: <b>4.14</b>
Desenat Ing. BOROS SERGIU					



PLAN DE COMPARATIE	122.00													
DECLIVITATI	2.05 176.31													
DIFERENTE IN AX [cm]	-21 -15 +11 -10 -29 +1 0 -7 -12 0													
COTE PROIECTATE	125.355 125.357 125.553 125.456 125.508 125.612 125.611 125.662 125.714 125.631 125.281 125.653													
COTE TEREN	125.567 125.553 125.551 125.351 125.612 125.851 125.602 125.663 125.780 125.750 125.281 125.653													
DISTANTE PARTIALE	25.02 -0.06	24.97 -0.81	24.99 1.04	25.01 0.96	25.09 -0.99	25.00 0.24	25.31 0.46	50.00 -0.06	65.53 -0.71					
DISTANTE CUMULATE	0+1131.18	0+1156.20	0+1181.17	0+1206.75	0+1231.76	0+1256.85	0+1281.85	0+1307.16	0+1357.16				0+1422.69	
NR. PROFILELOR	40	41	42	43	44	45	46	47	48	SF - tronson				




<b>S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.</b> C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 2, AP. 3				Beneficiar: Primaria Municipiului Satu Mare	Proiect nr.: 2/2018
				Adresa: Satu Mare, P-ta 25 Octombrie nr. 1	Faza: <b>D.A.L.I.</b>
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: 1:100 1:1000	Titlu proiect: <i>Amenajare pistă de biciclete str. Botizului - Pod Golescu</i>	
Sef Proiect	Ing. GHERTAN GABRIEL				
Proiectat	Ing. BOROS SERGIU		Data: Aprilie 2018	Titlu planșa: Profil Longitudinal Tronson 4 - Stanga	Plansa nr.: <b>4.15</b>
Desenat	Ing. BOROS SERGIU				




<b>S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.</b> C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3				Beneficiar: Primaria Municipiului Satu Mare	Proiect nr.: 2/2018
				Adresa: Satu Mare, P-ta 25 Octombrie nr. 1	Faza: <b>D.A.L.I.</b>
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: 1:100 1:1000	Titlu proiect: <i>Amenajare pistă de biciclete str. Botizului - Pod Golescu</i>	
Sef Proiect	Ing. GHERTAN GABRIEL				
Proiectat	Ing. BOROS SERGIU		Data: Aprilie 2018	Titlu planșa: Profil Longitudinal Tronson 5 - Dreapta	Plansa nr.: <b>4.16</b>
Desenat	Ing. BOROS SERGIU				




S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.				Beneficiar:	Primaria Municipiului Satu Mare	Proiect nr.:
C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3				Adresa:	Satu Mare, P-ta 25 Octombrie nr. 1	Faza:
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	Titlu proiect: Amenajare pista de biciclete str. Botizului - Pod Golescu		
Sef Proiect	Ing. GHERTAN GABRIEL		1:100 1:1000			
Proiectat	Ing. BOROS SERGIU		Data:	Titlu planșă:	Profil Longitudinal	Plansa nr.:
Desenat	Ing. BOROS SERGIU		Aprilie 2018	Tronson 5 - Dreapta		




S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.				Beneficiar: Primaria Municipiului Satu Mare	Proiect nr.: 2/2018
C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3				Adresa: Satu Mare, P-ta 25 Octombrie nr. 1	Faza: D.A.L.I.
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: 1:100 1:1000	Titlu proiect: <i>Amenajare pistă de biciclete str. Botizului - Pod Golescu</i>	Plansa nr.: 4.18
Sef Proiect	Ing. GHERTAN GABRIEL				
Proiectat	Ing. BOROS SERGIU		Data: Aprilie 2018	Titlu planșa: Profil Longitudinal Tronson 5 - Dreapta	
Desenat	Ing. BOROS SERGIU				




<b>S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.</b>			Beneficiar: Primaria Municipiului Satu Mare	Proiect nr.: 2/2018
C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3			Adresa: Satu Mare, P-ta 25 Octombrie nr. 1	Faza: <b>D.A.L.I.</b>
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: 1:100 1:1000	Titlu proiect: <i>Amenajare pistă de biciclete str. Botizului - Pod Golescu</i>
Sef Proiect	Ing. GHERTAN GABRIEL			
Proiectat	Ing. BOROS SERGIU		Data: Aprilie 2018	Titlu planșa: Profil Longitudinal Tronson 5 - Dreapta
Desenat	Ing. BOROS SERGIU			




S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.			Beneficiar: Primaria Municipiului Satu Mare	Proiect nr.: 2/2018
C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3			Adresa: Satu Mare, P-ta 25 Octombrie nr. 1	Faza:
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: 1:100 1:1000	Titlu proiect: <i>Amenajare pistă de biciclete str. Botizului - Pod Golescu</i>
Sef Proiect	Ing. GHERTAN GABRIEL			
Proiectat	Ing. BOROS SERGIU		Data: Aprilie 2018	Titlu planșa: Profil Longitudinal Tronson 5 - Stanga
Desenat	Ing. BOROS SERGIU			Plansa nr.: 4.20



S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.			Beneficiar: Primaria Municipiului Satu Mare		Project nr.: 2/2018
C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3			Adresa: Satu Mare, P-ta 25 Octombrie nr. 1		Faza: D.A.L.I.
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: 1:100 1:1000	Titlu proiect: Amenajare pistă de biciclete str. Botizului - Pod Golescu	
Sef Proiect	Ing. GHERTAN GABRIEL				
Proiectat	Ing. BOROS SERGIU		Data: Aprilie 2018	Titlu planșa: Profil Longitudinal Tronson 5 - Stanga	Plansa nr.: 4.21
Desenat	Ing. BOROS SERGIU				




<b>S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.</b> C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3				Beneficiar: Primaria Municipiului Satu Mare	Proiect nr.: 2/2018
				Adresa: Satu Mare, P-ta 25 Octombrie nr. 1	Faza: D.A.L.I.
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: 1:100 1:1000	Titlu proiect: <i>Amenajare pista de biciclete str. Botizului - Pod Golescu</i>	
Sef Proiect	Ing. GHERTAN GABRIEL				
Proiectat	Ing. BOROS SERGIU		Data: Aprilie 2018	Titlu plansa: Profil Longitudinal Tronson 5 - Stanga	Plansa nr.: 4.22
Desenat	Ing. BOROS SERGIU				




## S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.

C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3

Beneficiar:	Primaria Municipiului Satu Mare			Proiect nr.: 2/2018
Adresa:	Satu Mare, P-ta 25 Octombrie nr. 1			Faza:  D.A.L.I.
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: 1:100 1:1000	Titlu proiect:  Amenajare pistă de biciclete str. Botizului - Pod Golescu
Sef Proiect	Ing. GHERTAN GABRIEL			
Proiectat	Ing. BOROS SERGIU		Data: Aprilie 2018	Titlu planșa:  Profil Longitudinal Tronson 5 - Stanga
Desenat	Ing. BOROS SERGIU			Plansa nr.:  4.23



S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.				Beneficiar:	Primaria Municipiului Satu Mare	Proiect nr.:
C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3				Adresa:	Satu Mare, P-ta 25 Octombrie nr. 1	Faza:
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	Titlu proiect:	Amenajare pistă de biciclete str. Botizului - Pod Golescu	D.A.L.I.
Sef Proiect	Ing. GHERTAN GABRIEL		1:100 1:1000			
Proiectat	Ing. BOROS SERGIU		Data:	Titlu planșa:	Profil Longitudinal	Plansa nr.:
Desenat	Ing. BOROS SERGIU		Aprilie 2018		Tronson 6	4.24



<b>S.C. GASI STUDIO GROUP S.R.L.</b> C.P. 440150, JUD SATU MARE, LOC. SATU MARE, STR. VASILE GOLDIS, NR. 2, BL. 21, AP. 3				Beneficiar: Primaria Municipiului Satu Mare	Proiect nr.: 2/2018
				Adresa: Satu Mare, P-ta 25 Octombrie nr. 1	Faza: D.A.L.I.
Specificatie Sef Proiect	Nume Ing. GHERTAN GABRIEL	Semnatura 	Scara: 1:100 1:1000	Titlu proiect: <i>Amenajare pista de biciclete str. Botizului - Pod Golescu</i>	
Proiectat Desenat	Ing. BOROS SERGIU		Data: Aprilie 2018	Titlu planșă: Profil Longitudinal Tronson 6	Plansa nr.: 4.25